

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE *VERSANTE LAZIALE DEL PNA*

PIANO DI SVILUPPO LOCALE *Le vie della sostenibilità*

ANNO DI RIFERIMENTO *2013*

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

n.1 del 11 aprile 2014

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

Il Piano di Sviluppo Locale "*Le vie della sostenibilità*" Che il Gal Versante Laziale del PNA sta attuando nella programmazione 2007-2013 è stato approvato nel 2011 per un importo totale di € **7.603.300** totali e un contributo di fondi pubblico (fondi europei FEASR, Stato e Regione) pari ad € **5.741.300** (DGR Lazio n. 308/2010, S. O. n° 40 BURL n°9 del 07/03/2011). Il Piano si applica in un'area rurale di **994,23 chilometri quadrati**, della quale l'86,3% è classificato montano, il 92,5 % è svantaggiato e il 9% è in area protetta. Si tratta del territorio dei **28 Comuni soci**: Acquafondata, Alvito, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Colle S. Magno, Fontechiari, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, S. Elia Fiumerapido, Settefrati, Terelle, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, ricadenti nella provincia di Frosinone.

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Gli effetti della crisi economica globale nell'anno 2013 non sembrano attenuarsi. Territori ancora più fragili come quelli marginali nei quali il Gal opera sono caratterizzati da percentuali molto elevate di disoccupazione giovanile e femminile. La crisi economica e finanziaria in atto ci pone di fronte a sfide inderogabili quali l'obbligo di avviare e sostenere *politiche innovative per la crescita di coesione sociale, l'individuazione di opportunità per garantire servizi alle popolazioni rurali* e fornire "occasioni" di lavoro per i giovani e le donne. Nonostante gli sforzi dell'ultimo decennio perdura il ritardo nell'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili come pure l'accesso ad internet veloce (es. banda larga) mentre si riducono, a causa dei tagli dell'amministrazione centrale, i servizi alle persone (sanitari, culturali, ricreativi ecc.). Il Piano di Sviluppo Locale, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, individua potenziali beneficiari (sia pubblici sia privati) mediante bandi di evidenza pubblica per realizzare progetti nel settore del *turismo rurale, dei servizi innovativi alle persone, della crescita culturale degli abitanti, della qualificazione territoriale, del sostegno alla costruzione di reti.*

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio del Gal presenta, dal punto di vista ambientale, *aree di grande valenza, ricche di biodiversità e di ecosistemi di pregio.* Alcuni dei comuni soci ricadono nel territorio del *Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise* (dal quale il Gal prende il nome), in parte nella Riserva Naturale Regionale "Lago di Posta Fibreno" e nei siti *SIC e ZPS della Rete Natura 2000* (es. *Vallone Lacerno, Monte Cairo, Val Canneto ecc.*). Nell'anno 2013 non sono state messe in atto significative variazioni nelle politiche di tutela e gestione del territorio, ma ancora l'area sconta un forte ritardo nelle politiche integrate di valorizzazione, del risparmio energetico e del cosiddetto "*sviluppo sostenibile*".

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Poiché il territorio del Gal ricade in aree di grande pregio ambientale, specialmente nel settore del versante laziale del PNA, è elevata la *qualità del paesaggio, dell'aria, dell'acqua, del suolo come pure le produzioni agricole e agroalimentari tipiche e biologiche.* A causa di continui tagli effettuati nel settore sanitario e socio assistenziale sia dall'ente Regione sia dalle istituzioni centrali (trasferimento di risorse dai Comuni allo Stato) le popolazioni del territorio dei comuni del Gal scontano grandi *disagi nel segmento dei servizi assistenziali e sanitari* (sono stati chiusi vari reparti ospedalieri e di pronto soccorso), come pure nei *servizi educativi* con le scuole rurali impossibilitate a garantire il "tempo

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

pieno” e in alcuni casi con esperienze di “pluriclassi” (come negli anni '50 del novecento), nel settore dei trasporti e della mobilità (sono sempre più difficili sono gli spostamenti pubblici dai comuni montani verso i centri sedi di uffici e di Università) oltre che l'accesso ad internet veloce che viene garantito solo in alcuni dei comuni soci. I progetti cofinanziati dall'asse IV LEADER con il Piano del Gal “*Le vie della sostenibilità*”, specialmente con la misura 321, tentano di attivare opportunità per garantire l'avvio e le sperimentazioni di servizi ricreativi, culturali e sportivi per gli abitanti dei comuni rurali e migliorare così la loro qualità della vita.

1.1.4 Variazioni del quadro normativo comunitario, nazionale e relativa applicazione

Dalla data di eleggibilità del nuovo PSL (21 maggio 2009) le variazioni del quadro normativo di riferimento sono individuabili nella revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013, approvato con Giunta Regionale 62 del 2010; dal punto di vista nazionale e comunitario sono da considerare le modifiche ed integrazioni del D. Lgs 163 del 2006 sulla normativa degli appalti per gli enti pubblici e del Regolamento UE 65/2011 (approvato nel gennaio 2011) che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 sulle procedure di controllo. Nel giugno 2011 (Allegato alla DGR n. 283 del 17.06.2011) è stato approvato il *Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013* che definisce le procedure sia relativamente all'attuazione degli interventi con beneficiario GAL sia con beneficiario diverso da Gal. Il Manuale indica inoltre le modalità di controlli (in loco, ex post), gli audit, le modalità per le eventuali rimodulazioni finanziarie, per il monitoraggio. A luglio 2011 è stato approvato il testo consolidato della DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Con Determinazione A8933 del 14/09/2011 sono state approvate le schede per la per la determinazione delle riduzioni/esclusioni per la misura 4.3.1 (Reg. CE 1698/2005 PSR Lazio 2007-2013, DGR 283/2011). Con la Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono definiti gli adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 183 del 12.11.2011, i cui effetti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2012. Con Determinazione n. A07543 del 23/07/2012 la Regione Lazio ha approvato le procedure attuative per la misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” mentre con Determinazione A08395 del 13/08/2012 la Regione Lazio ha approvato le Disposizioni per l'effettuazione dei “Controlli in loco” delle “Misure a investimento”. Con l'allegato della Determinazione n. A11018 del 29/10/2012 la Regione Lazio ha approvato le variazioni al Piano finanziario proposto dal Gal (nota prot. 924 del 17/09/2012 approvata dal CDA del 29/06/2012) che ha previsto lo spostamento di € 100.000 di contributo pubblico dalla misura 331 formazione, non attivabile dal Gal, alla misura 421 “Cooperazione”. Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del DL n.223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del DL n. 83/2012 “Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore”, per i pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012 sui contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, il committente è tenuto a verificare che l'appaltatore abbia ottemperato agli adempimenti fiscali in merito al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate; come ha chiarito la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate con Circolare 40/E del 8 ottobre 2012, il committente può anche accettare in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui l'appaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione normativa; non risulta del tutto chiaro, invece, come possa la stazione appaltante verificare la veridicità delle affermazioni rese. Con la DGR 128 del 5.06.2013, Direttiva interpretativa concernente "Interpretazione autentica dell'art.9, comma 2, della DGR n.412 del 30 maggio 2008 (Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013) - Requisito dell'immediata cantierabilità", poiché la stessa si applica alla sola progettazione integrata territoriale (PIT) non vi sono state conseguenti variazioni in merito all'Asse IV Leader. Significative per la semplificazione e l'agevolazione della spesa del PSR sono le DGR 151/2013 e la 319/2013. Con la DGR 319/2013 Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii. Semplificazioni amministrative, considerato l'obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno per il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali e le difficoltà per gli Enti Locali di reperire le risorse finanziarie per l'avvio degli investimenti finanziati nell'ambito del P.S.R. Lazio 2007/2013, al fine di evitare il rischio del raggiungimento degli obiettivi è stato introdotto il comma 3 bis:” *Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, l'erogazione dell'anticipo viene effettuata*

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

dietro presentazione della sola domanda di pagamento corredata da garanzia fidejussoria.” Tale norma in realtà non ha prodotto effetti positivi sull'avanzamento della spesa del GAL Versante Laziale del PNA poiché, ad eccezione di due progetti del Comune di Alvito ed un progetto del Comune di San Donato Val di Comino, tutti gli anticipi erano stati già erogati precedentemente alla norma.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Le variazioni del quadro normativo non apportano conseguenze significative nell'attuazione del nostro Piano di Sviluppo Locale in quanto l'introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti degli anticipi sui progetti dei beneficiari enti pubblici senza che sia stata effettuata la gara non agevola la spesa per il nostro GAL poiché le anticipazioni per i beneficiari pubblici erano state erogate nell'anno 2012.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci

Nel novembre del 2009 è stato effettuato l'adeguamento dello statuto per la nuova programmazione con l'ammissione di nuovi soci pubblici il cui territorio è quello di riferimento del PSL (ammissione dei Comuni di Broccostella, Ripi, Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido) e dei soci privati quali CDO Lazio e Donne Impresa. A seguito dell'adeguamento statutario avvenuto nel 2011 il Gal ha ottenuto il nuovo riconoscimento giuridico dell'Associazione (1 settembre 2011 con atto n. A 8643, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361).

Nell'anno 2012 l'Assemblea dei soci si è tenuta il 13/04/2012 per l'approvazione della Relazione Annuale e per l'approvazione del bilancio. Nell'anno 2013 l'Assemblea dei soci si è tenuta per l'approvazione del bilancio, della Relazione Annuale e per la modifica statutaria della riduzione del numero dei consiglieri del CDA da 7 a 5 membri.

2.2 Consiglio di Amministrazione

Nei mesi da gennaio ad aprile il Cda del Gal era composto da 7 membri in rappresentanza dei 45 soci: Coldiretti, CIA e CNA, Confcooperative, Confagricoltura, Legacoop e Legambiente Lazio. Successivamente all'assemblea di aprile 2013 è stato ridotto, così come previsto dalle norme, il numero del CDA da 7 a 5 membri. Partecipano al CDA in qualità di "ospiti" senza diritto di voto, cinque rappresentanti dei soci pubblici: il comune di Acquafondata, il comune di Casalvieri, il comune di Gallinaro, il comune di Terelle e il comune di Veroli.

Nell'anno 2013 il Cda del Gal si è riunito **12** volte con una partecipazione media pari al 64 % del totale degli avente diritto, percentuale di presenza cresciuta rispetto al 2012. E' importante sottolineare come il CDA ridotto a 5 membri abbia presenze **dell'80%** come pure, al fine di approvare i numerosi progetti ottenuti in seguito alla ripubblicazione di tutti bandi nell'anno 2013 (scadenza bandi 15 luglio 2013) il CDA si sia riunito sia il 13 agosto sia il 31 dicembre. Ciò, a nostro avviso denota una grande senso di responsabilità oltre che di volontà di lavorare come effettivo Gruppo si "azione" locale.

La partecipazione nel CDA dei rappresentanti degli Enti Pubblici soci, è variata fra lo 0% e il 50 %, con alcuni rappresentanti che non hanno mai o quasi mai partecipato ad alcuna riunione del CDA. Nell'anno 2013 non hanno mai partecipato ad alcuna riunione del CDA i Comuni di Casalvieri e Gallinaro, hanno partecipato al 50% degli incontri i Comuni di Acquafondata e Terelle mentre il Comune di Veroli ha partecipato ad una sola seduta del CDA.

CDA	DATA	% di PARTECIPAZIONE
1	10/01/2013	57 %
2	26/03/2013	57 %
3	08/04/2013	71,4%
4	15/04/2013	71,4%
5	31/05/2013	80 %

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

6	26/06/2013	80 %
7	13/08/2013	80 %
8	09/11/2013	80 %
9	25/11/2013	60%
10	02/12/2013	60%
11	27/12/2013	80%
12	31/12/2013	80%
	<i>media</i>	64%

2.3 Organi istituzionali

Sono organi dell'associazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, l'Assemblea dei soci, il CDA, il Presidente e il revisore dei conti. Presidente del Gal è l'arch. Loreto Policella il cui mandato è esercitato *a titolo gratuito*. Revisore dei conti è il Dr. Nello Panetta. Già dalla precedente programmazione Leader è stata istituita la *Conferenza degli Enti Pubblici* che riunisce tutti i soci pubblici; essa ha carattere consultivo e di indirizzo e si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità, per garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'attuazione del programma.

Nell'anno 2013 *gli enti pubblici soci* si sono riuniti più volte sia per condividere strategie per l'attuazione del programma sia per individuare ulteriori opportunità per il territorio e per la costruzione di progetti comuni. I beneficiari pubblici della misura 4.13. 313 "*attività turistica*" hanno condiviso la costruzione del *progetto di comunicazione integrato*, in quota parte per ciascun ente mediante diversi incontri (09.03.2013; 31.05.2013, 12.09.2013).

2.4 Struttura operativa

Nelle prime annualità di attuazione del programma Asse IV Leader 2007-2013 il Gal ha realizzato sia azioni di gestione sia di animazione, avvalendosi di collaboratori occasionali. Nel 2010 è stato selezionato il *Direttore tecnico*, Tiziana Rufo, il *Responsabile Amministrativo e Finanziario* Alessio Iacobini e il *capo Segreteria* Gianfranco Vano. Nell'anno 2013 la struttura operativa del Gal è stata costituita da: 1) Direttore Tecnico; 2) Responsabile amministrativo e finanziario; 3) Responsabile della Segreteria. Sia il Direttore sia il RAF sono consulenti con partita iva; la struttura ha garantito l'apertura tutti i giorni della settimana compreso il sabato.

Il GAL ha inoltre attivato un *Ufficio Istruttorie* con tecnici incaricati per le istruttorie delle domande di aiuto e pagamento (anticipo, acconto e saldo) che attraverso i CAA e il sistema SIAN sono presentate al Gal. Per l'anno 2013 le istruttorie sono state effettuate da: Geom. Antonio Di Passio, Arch. Angelo Ricciardi, Agr. Mario Ravalli, Arch. Francesco Di Fiore, Ing. Giuseppe Ambrosio, per. Agr. Silvio Mequio, Agr. Marino Russo, Dr. Gianluca Grossi, Geom. Antonio Antonellis. Della verifica dei progetti in merito alla compatibilità con gli indicatori del "Marchio delle 4E" e per il sostegno alla redazione Piano del Marchio per enti pubblici e imprese si è occupata l'Arch. Rachele Visocchi.

La Struttura Tecnica e il Presidente hanno attivato, *da aprile a luglio 2013, uno sportello a supporto dei potenziali beneficiari di fondi* (imprese, associazioni, Enti Locali e cittadini) svolgendo una attività "*intensiva*" nel periodo di pubblicazione dei nuovi bandi del Gal dell'anno 2013 con i quali, con esigue risorse, si è tentato di costruire, così come sembrava essere indicato dalla struttura tecnica e politica dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, un grande "parco progetti" finalizzato ad intercettare ulteriori risorse che si fossero liberate sul PSR. *Si è trattato di un lavoro importante, con incontri attività "one to one" che hanno assistito ogni giorno circa 20 potenziali beneficiari.* Le richieste hanno riguardato principalmente i bandi pubblicati e le opportunità del Piano di Sviluppo Locale anche

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

se non sempre le "idee progetto" si sono configurate coerenti con le opportunità previste dalle misura dell'ASSE IV Leader PSR 2007-2013. In tal caso sono stati suggeriti altri strumenti quali il PSR regionale o altri bandi regionali, nazionali o comunitari (es. Filas, Bic, Invitalia, Gioventù in azione, Credito sportivo ecc.).

Lo sportello è stato frequentato da circa 20 utenti al giorno per un totale di circa 2.000 presenze per l'anno 2013.

Per il raggiungimento degli obiettivi di spesa al 2013 sono state attivate anche *attività di tutoraggio e monitoraggio* ai beneficiari dal Direttore tecnico, dagli arch. Angelo Ricciardi e Rachele Visocchi e dal Geom. Di Passio. *Molti beneficiari (pubblici e privati) sono stati convocati presso la sede del GAL nei mesi di luglio e agosto 2013.* Durante gli incontri, finalizzati a verificare le eventuali difficoltà di avanzamento fisico e procedurale dei progetti finanziati, sono stati redatti verbali regolarmente sottoscritti. Nell'anno 2013 è stata inoltre fornita consulenza per i rapporti di lavoro, per la redazione di contratti e per l'assistenza al CDA nella redazione dei bilanci dal dr. Alberto Gualdini.

Sono state attivate inoltre consulenze nel settore della *comunicazione e dell'animazione* (dr.ssa Vittoria Pagnano e dr.ssa Elide Di Duca) con la realizzazione di eventi, ufficio stampa e un giornale, il "Galverla news" stampato in 20.000 copie e distribuito a 20.000 nuclei familiari dei comuni soci del Gal. Il giornale ha garantito la diffusione capillare delle informazioni sulle opportunità del PSL (bandi pubblici), sui progetti dei beneficiari pubblici e privati realizzati e quelli che via via, si stanno realizzando.

Oltre allo *Sportello ai cittadini* il Gal ha realizzato *punti informativi* in occasione di eventi territoriali di rilievo. Nell'anno 2013 si sono concluse le attività di tre diversi gruppi di comuni soci del Gal che avevano attivato nel 2012, con il Piano Locale Giovani finanziato dall'Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone, *3 progetti per 60 giovani del territorio.* Nell'anno 2013 il Gal ha sostenuto tali progetti mediante un patrocinio e più fattivamente in attività di tutoraggio dei gruppi di lavoro.

Si tratta del progetto *STELLE* (Sviluppo Territoriale dell'Ecosistema per Luoghi e Lavori Ecosostenibili) realizzato dai Comuni di Alvito, Gallinara, San Donato Val di Comino, Settefrati e Vicalvi, del progetto *ECODEI GIOVANI* per i Comuni di Acquafondata, Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia e del progetto "ValorizziAMO il territorio" per i Comuni di Atina, Terelle e Belmonte Castello. Il Gal ha partecipato ad alcuni seminari informativi promuovendo le politiche comunitarie di sviluppo rurale ed esplicitando le caratteristiche significative della metodologia Leader (approccio dal basso, approccio territoriale, il partenariato locale, l'integrazione e la multisettorialità, il collegamento in rete, l'innovazione e la cooperazione). Al progetto *Stelle* hanno partecipato *20 giovani* che hanno preso parte ad un percorso formativo-informativo sul *funzionamento delle istituzioni europee e sui programmi di finanziamento comunitari, sulle energie rinnovabili, sulla gestione dei rifiuti.* Successivamente i giovani laureati hanno attivato un *tirocinio* presso il Gal e presso i 5 Comuni coinvolti, denominato *Ecosportello della sostenibilità*, che ha consentito loro di costruire un "data base" sulla situazione energetica dei comuni interessati (consumi energetici, impianti di produzione di energie rinnovabili, produzione e costi della gestione dei rifiuti, andamento della raccolta differenziata ecc.). I ragazzi hanno rielaborato le informazioni raccolte nei *viaggio studio* effettuati in Trentino Alto Adige (con il supporto logistico del GAL Valli di Tures ed Aurina), nella Provincia di Siena e nella Provincia di Salerno. I percorsi hanno riguardato riflessioni sui *saperi e mestieri del mondo rurale e delle nuove possibili opportunità* (dal chilometro zero, alle fattorie didattiche, dai gruppi di acquisto ai produttori biologici) con visite aziendali, incontri e stage presso le aziende agricole ed agrituristiche dei *comuni del Gal* ed un confronto anche con gli operatori della Strada del vino di Montepulciano, presso le aziende modello CO2 FREE, gli allevamenti dei maiali di cinta senese, gli artigiani artisti del ferro battuto e del rame. I giovani, oltre ad aver organizzato

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

numerosi eventi di sensibilizzazione dei cittadini del GAL Versante Laziale del PNA sulle tematiche del progetto ed hanno realizzato, con il supporto della struttura tecnica del Gal, giornate informative per gli alunni dell'Istituto Agrario di Alvito. I ragazzi hanno elaborato *idee progetto* (riduzione dei costi energetici e dei costi di smaltimento dei rifiuti per le comunità dei comuni interessati) che hanno sottoposto all'attenzione dagli amministratori comunali in diverse giornate di lavoro sia con gli amministratori dei comuni soci del Gal sia con i cittadini. Il percorso formativo-informativo per 60 giovani del territorio, effettuato senza utilizzo di risorse de PSL 2007-2013 è ritenuto dal GAL una *"buona pratica" di sinergia fra attori e progettualità* poiché alcuni di questi giovani sono anche stati coinvolti dagli amministratori per le progettazioni presentate al Gal a valere sui bandi in scadenza il 15.07.2013 (es. Accordo di programma per il progetto RETE LED per i Comuni di Vallerotonda, Acquafondata, San Biagio Saracinisco, S. Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia, anche se il progetto, nonostante il punteggio elevato, non è stato finanziato dal Gal per carenza di risorse.

Gli incontri – evento con i cittadini attivati con questi progetti nell'anno 2013 nei comuni di Alvito, San Donato V.C., Gallinaro, Settefrati e Atina sono stati ulteriori occasioni di diffusione dei risultati del Leader e delle opportunità previste dal *PSL Le vie della sostenibilità*, anche mediante la diffusione dei bandi e la pubblicizzazione dello sportello informativo Leader. I bandi diffusi sono stati quelli delle azioni aperte nell'anno 2013 ovvero misura 413.311 (agriturismo e plurifunzionalità), misura 413.312 (piccole e medie imprese) e misura 413 313 (alberghi), misura 4.13. 321 servizi e misura 4.13 322.

Il Gal ha utilizzato nell'anno 2013 tutte le occasioni proposte dai soci o dal territorio per promuovere l'asse IV Leader 2007-2013 partecipando ad incontri pubblici: dagli eventi del Festival delle Storie alla festa della Pastorizia e del Pecorino DOP di Picinisco, dalla Festa del Tartufo di Campoli Appennino agli eventi sportivi come i concorsi ippici nazionali ad Atina.

Nell'anno 2013 il Gal ha ospitato alcuni *stagisti* provenienti di corsi di formazione attivati ritenendo ciò una importante opportunità di scambio con i giovani del territorio. Il Gal si è inoltre occupato di collaborare con alcune università per il sostegno ad *alcune tesi di laurea* che si concluderanno nel 2014 sia con *l'Università di Agraria di Perugia* (per il sostegno ad una tesi di laurea sul Cabernet Atina DOC) e con *l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* con la facoltà di Economia che ha individuato nel Gal Versante Laziale del PNA *un caso studio sulle esperienze concrete di sviluppo rurale e del turismo sostenibile con il marchio delle 4E*.

Il Presidente e la struttura tecnica del Gal (Direttore e/o RAF e/o Responsabile di segreteria) hanno partecipato, nell'anno 2013, ad azioni formative ed informative promosse dalla Rete Rurale Nazionale, dalla Regione Lazio, dalla Rete Rurale Europea e da AGEA, come da tabella che segue, oltre che agli incontri promossi dall'ADG per monitorare l'andamento delle attività dell'asse IV Leader PSR 2007-2013. Date, luoghi e argomento degli incontri sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.

Luogo	Bracciano – Sede GAL Tuscia Romana
Data	14 gennaio 2013
Motivo incontro	Progetto di cooperazione
Partecipanti	Presidente

Luogo	Grottaferrata – GAL Castelli Romani
Data	1 Febbraio 2013
Motivo incontro	Tavola rotonda Asse IV Leader e programmazione 2014-2020
Partecipanti	Presidente

Luogo	Roma - Regione Lazio
Data	6 Febbraio 2013

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Motivo incontro	Riunione ADG stato di attuazione Asse IV Leader
Partecipanti	Direttore, RAF

Luogo	ROMA-Regione Lazio
Data	28 Febbraio 2013
Motivo incontro	Riunione ADG stato di attuazione Asse IV Leader
Partecipanti	Presidente e Direttore

Luogo	Roma – Regione Lazio
Data	05 aprile 2013
Motivo incontro	Progetto di cooperazione
Partecipanti	Direttore GAL

Luogo	Roma – Regione Lazio
Data	29 aprile 2013
Motivo incontro	Progetto di cooperazione
Partecipanti	Presidente e Direttore GAL

Luogo	Roma - Regione Lazio
Data	22 maggio 2013
Motivo incontro	Riunione ADG per monitoraggio avanzamento Asse IV Leader
Partecipanti	Presidente, Direttore, RAF

Luogo	Roma - Regione Lazio
Data	27 Maggio 2013
Motivo incontro	Riunione Coordinamento Gal del Lazio
Partecipanti	Presidente

Luogo	Roma – Sede INEA
Data	6 Giugno 2013
Motivo incontro	Riunione coordinamento Gal Italiani
Partecipanti	Presidente

Luogo	Gal Tuscia Romana
Data	21 Giugno 2013
Motivo incontro	Riunione progetto di cooperazione
Partecipanti	Presidente

Luogo	Roma - Regione Lazio
Data	01 luglio 2013
Motivo incontro	Riunione ADG per monitoraggio avanzamento Asse IV Leader
Partecipanti	Direttore

Luogo	ROMA-Regione Lazio
Data	23 settembre 2013
Motivo incontro	Incontro di monitoraggio ADG Asse IV Leader

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Partecipanti	Direttore e RAF
--------------	-----------------

Luogo	ROMA-Regione Lazio
Data	11 Novembre 2013
Motivo incontro	Riunione progetto di cooperazione
Partecipanti	Presidente, Direttore, RAF

Luogo	Rocca Priora – Gal Castelli Romani
Data	18 Novembre 2013
Motivo incontro	Riunione progetto di cooperazione
Partecipanti	Presidente e Direttore

Luogo	ROMA-Regione Lazio
Data	20 Dicembre 2013
Motivo incontro	Comitato di sorveglianza
Partecipanti	Presidente

La struttura del Gal ha partecipato al 100% degli incontri proposti dall'ADG.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Con il primo bando pubblicato dal GAL per la selezione dei **beneficiari privati** relativamente alla misura 4.13.321 "Servizi per le popolazioni rurali", sono presentate **19 domande** dai seguenti potenziali beneficiari: Consorzio Uno cooperativa sociale, Associazione Progetti di Giovani (Pro.Di.Gi), Associazione Vivinatura, Associazione "Salviamo il castagneto", Associazione Culturale "Futuro Remoto, Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Ippica Atina, Associazione Centro Universitario sportivo (CUS) Cassino, Cooperativa sociale Insieme, Associazione Il Laboratorio Teatrale, Associazione Proloco di Alvito, Cooperativa Sociale Millenium, Associazione Culturale Onlus Le vie dell'arte, Associazione culturale "Campo di Grano", Cooperativa sociale Gracilia, Associazione San Lucio Un Giardino per l'Italia Onlus, Associazione Palazzo Visocchi, Cooperativa Verdeblu in ATI, Associazione Culturale "Giochi, musica e bimbi felici".

Delle 19 richieste, il 26% pari a 5 domande, sono risultate *non ricevibili* (Associazione Vivinatura, Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Centro Universitario sportivo Cassino, Associazione Il Laboratorio Teatrale, Associazione San Lucio Un Giardino per l'Italia Onlus). L'Associazione Culturale "Futuro Remoto" ha comunicato la sua rinuncia. Il Cda (18/02/2012) ha approvato l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area D, come nella tabella che segue:

Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	Punti ottenuti
Associazione culturale "Progetti di giovani"	Risistemazione ex casa comunale da adibire a Servizi ricreativi e culturali <i>TERELLE</i>	€ 71.736,00	€ 35.868,00	54
Cooperativa Sociale "Insieme"	Laboratori multifunzionali <i>S. DONATO V.C.</i>	€ 41.374,69	€ 20.687,35	46
Associazione "Pro loco Alvito" e Gallinaro	Bimbi attivi: servizi ricreativi e culturali <i>Comuni di Alvito e Gallinaro</i>	€ 36.355,21	€ 18.217,48	40
R.T.I di Imprese Verdeblu (Capofila), Archivio Aurunco, Cinemavvenire, Futuro Remoto, Kunoichi	Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi per le comunità rurali <i>Comuni del Versante Laziale del PNALM</i>	€ 205.839,65	€ 102.919,83	28
Associazione Culturale "Giochi, musica e Bimbi felici"	Parco avventura: servizi ricreativi e culturali Casale Barba" <i>PESCOSOLIDO</i>	€ 54.120,00	€ 27.060,00	26,5
Associazione Culturale "Campo di grano"	Realizzazione aula didattica <i>PESCOSOLIDO</i>	€ 13.384,85	€ 6.692,43	20
Associazione "Salviamo il castagneto"	Comunemente al servizio della Ruralità (COSER) <i>TERELLE</i>	€ 70.872,68	€ 35.436,34	20
	TOTALE	€ 493.683,08	€ 246.881,43	

Segue l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area C:

Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	Punti ottenuti
Associazione sportiva "Ippica Atina"	Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi ludico sportivi ATINA	€ 186.505,31	€ 93.252,66	68
Cooperativa Sociale "Consorzio Uno"	Progetto E.S.S.E.R.E VEROLI	€ 91.075,00	€ 45.537,50	8

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Associazione culturale Palazzo Visocchi	Una struttura per lo sviluppo sostenibile ATINA	€ 5.739,89	€ 27.869,95	35,5
Associazione Culturale "Le vie dell'arte"	Le vie dell'arte VEROLI	€ 70.000,87	€ 35.000,44	35
TOTALE		€ 403.321,07	€ 201.660,55	

Due progetti, collocati in area C risultano ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi (Coop. Sociale "Gracilia" e Coop. Sociale "Millenium" per un costo totale di €109.177,10). Non è stato possibile sottoscrivere impegni vincolanti per tali progetti prima della scadenza della validità della graduatoria. Per i progetti ammissibili e finanziabili della misura 4.13.321 sono stati sottoscritti, al 30.06.2012, numero *11 atti di concessione del contributo*. Tutti i beneficiari sono stati invitati presso la sede del Gal, ad un forum per esporre e chiarire i contenuti dell'atto di concessione del contributo, le modalità di rendicontazione della spesa, i termini di erogazione del contributo, i vincoli e le disposizioni della DGR 412/2008.

Nell'anno 2013 (luglio e agosto) il Gal ha attivato (Direttore tecnico e istruttori), nell'ambito delle attività di *monitoraggio* fisico e finanziario, *giornate di tutoraggio* per verificare l'avanzamento dei progetti della misura 321 (bando 9/2011). Nell'anno 2013 un beneficiario ha fatto rinuncia dopo aver sottoscritto la concessione, restano così 10 progetti in fase di realizzazione.

Al 31.12.2013, i n. 10 progetti in fase di realizzazione della misura 321 inerenti il bando 9/2011 presentano la seguente situazione di avanzamento:

Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 9/2011)	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
10	6	1	3	3
	60%	10%	30%	30%

A seguito della pubblicazione dei bandi del 2012 per le misure 311 e 313 (beneficiari privati) e la misura 322 per beneficiari Enti Pubblici: bando *10/2012 - misura 4.1.3.311 azioni 1 e 3 - plurifunzionalità e agriturismo - con un importo del costo totale pari ad € 1.090.000,00 ripartito in € 259.000 sull'azione 1 e € 831.000 sull'azione 3*; bando *n.11/2012 misura 4.1.3.312 - creazione e sviluppo di microimprese*; bando *12/2012 - 4.13.313 alberghi*; bando *n. 13/2012 - misura 4.1.3.322 - sviluppo e rinnovamento villaggi rurali per beneficiari Enti Pubblici, che hanno avuto apertura il 4 luglio 2012 e chiusura iniziale 4 ottobre 2012, successivamente prorogata al 5 novembre 2012 sono state ottenute n. 6 domande per la plurifunzionalità, 8 domande per l'offerta agrituristica, 14 domande per le piccole imprese:*

Bando 10/2012 misura 4.1.3.311 azione 1 e 3

	Richiedente	Azione	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	Az. Agrituristica "La Cerquella" Leone Benedetto	311-1	Interventi per la diversificazione delle attività aziendali	€ 66.015,63	€ 29.707,03
2	Az. Agrituristica "Isabella Santilli"	311-1	Tiravento Bistrò Natura	€ 63.416,46	€ 27.712,99
3	Soc. Agr. "Il Laureto" Srl	311-1	Miglioramento di condizioni di fruibilità degli spazi del parco annesso all'azienda agricola	€ 162.244,08	€ 67.006,80
4	Agriturismo "La Riserva sul Lago" di Mequio Sonia	311-1	Diversificazione attività per sviluppo attività ricreative	€ 47.636,74	€ 21.307,91
5	Emanuele De Vittoris	311-1	Interventi strutturali per percorso naturalistico e fattoria didattica	€ 71.443,00	€ 32.149,35
6	Michael Caira	311-1	Struttura Didattico/formativa in Agriturismo	€ 142.223,00	€ 62.293,67
			TOTALE	€ 552.978,91	€ 240.177,75

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

	Richiedente	Azione	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	Celestino Corsetti	311-3	Riqualificazione e valorizzazione del cortile esterno annesso all'Agriturismo "La locanda del Borgo", sito in loc. "Grotelle"	€ 276.810,16	€ 138.405,08
2	Gestione Agricola Turistica Srl	311-3	Intervento di miglioramento, locali ristoro adibiti ad agriturismo e acquisto mobili, da realizzarsi il loc. Saracinisco in Settefrati.	€ 97.548,00	€ 43.896,60
3	Antonellis Silvana	311-3	Sostegno all'offerta agrituristica	€ 54.070,00	€ 23.866,49
4	Soc. Agr. "L'Antica Fornace" Srl	311-3	Qualificazione dell'offerta agrituristica per ristoro e pernottamento e attività didattiche	€ 243.846,02	€ 109.730,70
5	Loreto Cellucci	311-3	Ristrutturazione edificio aziendale da destinare a ristoro e pernottamento agrituristico	€ 185.988,00	€ 82.057,90
6	Soc. Agricola "La Pietra SAS"	311-3	Ristrutturazione fabbricato agrituristico, acquisto arredi e attrezzature	€ 133.319,78	€ 58.358,06
7	Visocchi Antonella	311-3	Attivazione di un'appendice di agriturismo per pernottamento	€ 194.110,69	€ 85.039,89
8	Emanuele De Vittoris	311-3	Interventi strutturali per percorso naturalistico e fattoria didattica	€ 373.000,00	€ 167.850,00
			TOTALE	€ 1.558.692,65	€ 709.205,98

Con le attività istruttorie, delle 14 domande presentate alla chiusura del bando, il 36 % sono state istruite come "non ammissibili". Si tratta delle domande di aiuto delle aziende: Soc. Agr. "L'Antica Fornace" Srl, Celestino Corsetti, Az. Agrituristica "Isabella Santilli", Az. Agrituristica "La Cerquella" di Leone Benedetto. Il beneficiario Gestione Agricola Turistica Srl ha rinunciato dopo aver sottoscritto la concessione.

Al 31.12.2013, degli 9 progetti in fase di realizzazione della misura 311 inerenti il bando 10/2012 presentano la seguente situazione di avanzamento:

Progetti 4.1.3 311 in realizzazione (bando 10/2012).	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
9	4	0	1	0
	50%	0%	11%	0%

Bando 11/2012 misura 4.1.3.312

	Richiedente	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	L'Antico Forno di Macari Jonica & C. Sas	Ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente per ampliamento attività artigianale (panificazione)	€ 111.831,24	€ 55.915,62
2	"Esmarreda" di Marinella Mastrostefano	"Servizi per la fruizione di beni ambientali, culturali e naturali" (servizi turistici)	€ 34.654,56	€ 17.327,28
3	"Pittiglio Roberto D. I."	"Promozione del territorio e dell'ambiente" (servizi turistici)	€ 34.328,40	€ 17.164,20

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4	Antica pasticceria "Di Tullio" di Fantozzi & Lendaro	Antica pasticceria "Di Tullio", antica pasticceria dal 1850...(dolci tradizionali)	€ 20.933,78	€ 10.466,89
5	Orazio Tartufi S.A.S. di Cirelli Andrea & C.	Orazio Tartufi (trasformazione e vendita tartufo di Campoli)	€ 117.353,00	€ 58.676,50
6	"La Tana degli Orsi" di Pagnani Davide	"Creazione di una struttura di produzione e degustazione di prodotti alimentari locali"	€ 122.256,08	€ 61.128,04
7	"Osteria dell'Antara" di Annarilli Sabrina	"Riqualificazione di struttura destinata alla produzione, degustazione e vendita di prodotti alimentari locali"	€ 101.454,35	€ 50.727,17
8	"Pagnani Tartufi"	"Riqualificazione e ammodernamento dell'impresa artigiana di lavorazione del tartufo fresco"	€ 199.035,34	€ 99.517,67
9	Typical Italian Flavours Coop.	"Marketing Local Products"	€ 178.200,11	€ 89.100,05
10	Astra Ecologica Srl	Acquisto nuove macchine, attrezzature e dotazioni per raccolta differenziata	€ 118.000,00	€ 59.000,00
11	Fiordimondo Srl	Progetto per lo sviluppo di un forno in comune per la panificazione biologica	€ 84.703,87	€ 42.351,93
12	Panificio Capoccia Srl	Sviluppo e implementazione di tecniche di panificazione artigianale	€ 63.551,00	€ 31.775,50
13	Rossi Angelo & Rossi Giovanni snc	Parco naturalistico-sportivo, campi natura, attività culturali e didattiche con percorsi sportivi e piste ciclabili	€ 322.509,80	€ 161.254,90
14	Genio SRL	Attivazione cantina sociale per lavorazione uve zona DOP conto terzi	€ 287.319,37	€ 143.659,68
		TOTALE	€ 1.796.130,90	€ 898.065,43

Al 31.12.2013 risulta che, in seguito alle istruttorie effettuate, delle 14 domande presentate alla chiusura del bando, una sola domanda è stata istruita come "non ammissibile" (Rossi Angelo & Rossi Giovanni); un beneficiario, az. Fiordimondo, ha rinunciato dopo la sottoscrizione della concessione (non erano stati concessi anticipi) mentre vi sono 2 progetti non ammessi per carenza di risorse che non è stato possibile finanziare a scorrimento al 31.12.2013.

Al 31.12.2013, i 10 progetti in fase di realizzazione della misura 312 inerenti il bando 11/2012 presentano la seguente situazione di avanzamento:

Progetti 4.1.3 312 in realizzazione (bando 11/2012). N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) n. 1 Anticipi chiesti e in lavorazione 3) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
10	1+ 3 = 4	1	0	0
	10% + 30% = 40%	10%	0 %	0%

Nell'anno 2013 l'avanzamento dei progetti di questa misura presenta criticità legate al fatto che non sono stati chiesti anticipi dai beneficiari e non sono stati raggiunti avanzamenti per gli acconti. La grave crisi economica e la carenza di liquidità nell'anno 2013 ha spesso impedito alle piccole imprese del settore agroalimentare di richiedere anticipi per la difficoltà di ottenere polizze fideiussorie a garanzia o di poter saldare oneri previdenziali.

Bando 12/2012 misura 4.1.3.313

	Richiedente	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	"Merucci Domenico Antonio D.I."	Hotel Des Reves	€ 229.888,94	€ 114.944,47
2	"Il Palazzo del Senatore" S.r.l.	Qualificazione della struttura ricettiva "Il Palazzo del Senatore".	€ 192.737,65	€ 96.368,82

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

3	"Società turistico alberghiera d'Abruzzo"	B.E.S.T. (Biblioteca Eco-Storica per il Turismo	€ 24.145,00	€ 12.072,50
4	Caira Antonio Hotel Virginia	Piccoli Alberghi	€ 105.000,00	€ 52.500,00
5	"Matisa S.r.l."	Piccoli Alberghi	€ 181.358,47	€ 90.679,23
6	"Mingone Srl"	Ammodernamento tecnologico	€ 47.500,00	€ 21.375,00
7	Genio srl	Lavori interni realizzazione di piccolo albergo	€ 185.930,44	€ 92.965,22
8	ATI Genio srl	Ristrutturazione di sei piccole strutture esistenti per accesso aree naturali	€ 171.285,49	€ 85.642,74
		TOTALE	€ 1.137.845,99	€ 566.547,98

Al 31.12.2013 risulta la seguente situazione: delle 8 domande presentate alla chiusura del bando n. 12/2012, n. 2 sono risultate inammissibili (il 25 %). Si tratta delle domande di ATI Genio srl e Mingone mentre un beneficiario (Società Turistica Alberghiera) non ha sottoscritto la concessione.

Al 31.12.2013 vi sono **5 progetti in fase di realizzazione** (misura 4.13. 313 -bando 12/2012) così come esplicitato nella tabella che segue:

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 12/2012).	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
5	1	1	0	0
	20%	20 %	0 %	0%

Anche questa misura presenta delle criticità legate al fatto che non tutti i beneficiari hanno chiesto anticipi e non sono stati raggiunti avanzamenti per le richieste di acconti.

Contrariamente ad altri bandi, quello della misura 4.13.313 non ha ottenuto molte richieste; ciò in coerenza con quanto emerso nei forum effettuati per la redazione del PSL nei quali risultava chiara la vocazione territoriale per la realizzazione di piccole strutture di ospitalità (es. B&B e strutture agrituristiche). Relativamente ai beneficiari *Enti pubblici* il Gal aveva selezionato i progetti con il bandi n. 2, n.3 e n. 4 del 2009 ed aveva raccolto e selezionato i progetti preliminari dei quali quelli ammissibili sono stati inseriti nel PSL ed approvati con la Determina di Giunta Regionale A0581 del 01/02/2011. A seguito dell'invito ai potenziali beneficiari per la presentazione dei relativi progetti esecutivi (07/10/2011) per tutte le misure per "beneficiari gli enti pubblici" (4.1.3 313; 4.1.3 321 e 4.13. 322), alla data di scadenza (07/10/2011) sono stati ottenuti (bando n. 2 del 02/10/2009 per la misura **4.13.313- Attività turistica n. 14 progetti** come da tabella che segue, dei quali uno "integrato" fra 10 comuni ricadenti nel versante laziale del PNALM e la Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno.

MISURA 4.1.3 313 "ATTIVITA' TURISTICHE – ENTI PUBBLICI .

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico FEASR	%
1	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	Fruibilità turistica Capo d'Acqua e Torre medievale	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	100%
2	COMUNE DI COLLE SAN MAGNO	Museo vivo della memoria lungo la linea Gustav	€ 84.787,20	€ 84.787,20	€ 84.787,20	€ 84.787,20	100%
3	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	Fruibilità turistica e pista ciclabile intorno alle mura	€ 168.990,96	€ 168.990,96	€ 165.990,95	€ 165.990,95	100%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4	COMUNE DI BROCCOSTELLA	Fruibilità turistica area Schito	€ 103.186,71	€ 103.186,71	€ 103.186,71	€ 103.186,71	100%
5	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	Miglioramento della fruibilità turistica area Vaccareccia	€ 87.161,36	€ 87.161,36	€ 87.161,36	€ 87.161,36	100%
6	COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO	Spazio espositivo reperti archeologici	€ 83.790,00	€ 83.790,00	€ 83.790,00	€ 83.790,00	100
7	COMUNE DI TERELLE	Piccola ricettività città dei ragazzi	€ 61.047,18	€ 61.047,18	€ 61.047,18	€ 61.047,18	100
8	COMUNE DI CASALATTICO	Pista ciclabile itinerario tematico	€ 79.850,65	€ 79.850,65	€ 79.850,65	€ 79.850,65	100
9	COMUNE DI FONTECHIARI	Piccola ricettività turistica Palazzo Boncompagni	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	100%
10	COMUNE DI CASALVIERI	Segnaletica e sentieristica "Il Monte" (le gole del Melfa)	€ 76.323,00	€ 76.323,00	€ 72.184,86	€ 72.184,86	100
11	COMUNE DI VILLA LATINA	Realizzazione Area sosta camper	€ 72.985,70	€ 72.985,70	€ 72.985,70	€ 72.985,70	100
12	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO (Capofila progetto integrato) e Comuni di Alvito, Gallinaro, Posta Fibreno, Pescosolido, Picinisco, San Donato V. di C., Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi	Segnaletica e comunicazione per l'avvicinamento al Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	€ 148.497,30	€ 148.497,30	€ 145.122,60	€ 145.122,60	100
13	Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	Segnaletica turistica: Le Valli del Parco	€ 112.495,86	€ 112.495,86	€ 112.495,86	€ 112.495,86	100
14	Comune di Veroli	Museo e segnaletica turistica	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	100

Al 31.12.2013, delle 14 domande (tutte ammissibili) vi sono state due rinunce successivamente alla sottoscrizione della concessione (Ente Parco e Comune di Fontechiari); per tali concessioni non erano state effettuate richieste di anticipi.

Al 31.12.2013 dei **12** progetti in fase di realizzazione della misura 313 – beneficiari enti pubblici, l'avanzamento è come da tabella che segue:

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 02/09). N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) n. 8. Un solo beneficiario ha effettuato richiesta di acconto che non è stato erogato al 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
	11	8 + 1	1	0
	92 %	67% + 8% = 75 %	8 %	0%

In merito alla misura **4.13.321- servizi essenziali per le popolazioni rurali – Enti Pubblici sono stati ottenuti n. 10 progetti dei quali solo 6 sono in fase di realizzazione**, come da tabella allegata:

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

MISURA 4.1.3 321 "SERVIZI ALLE POPOLAZIONI RURALI"- Delibera CDA n. 30 del 9/12/2011

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico FEASR	%
1	ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	Servizi didattici: laboratori sul paesaggio	€ 82.639,80	€ 82.639,80	€ 82.554,61	€ 82.554,61	100%
2	COMUNE DI PESCOSOLIDO	Servizi ricreativi e culturali: restauro centro culturale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	100%
3	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	Servizi ricreativi e culturali: fornitura per Centro Zavattini	€ 12.222,22	€ 11.000,00	€ 12.222,22	€ 11.000,00	90%
4	COMUNE DI POSTA FIBRENO	Produzione di energia da fonti rinnovabili (con GSE)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
5	COMUNE DI VALLEROTONDA	Produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto ad inseguimento)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
6	COMUNE DI ALVITO	Laboratorio Identità e innovazione	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 31.435,63	€ 31.435,63	100%
7	COMUNE DI ARPINO	Area mercatale	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
8	COMUNE DI S.DONATO VC	Archivio della memoria	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
9	COMUNE DI RIPI	Museo dell'energia	€ 139.150,00	€ 139.150,00	€ 123.350,00	€ 108.731	100%
10	COMUNE DI SETTEFRATI	Servizi rurali	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%

Delle **10** domande di aiuto ottenute, numero **4** beneficiari hanno presentato rinuncia (Comune di Alvito, Comune di Arpino, Comune di Settefrati ed Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Al 31.12.2013 i **6 progetti in fase di realizzazione** della misura 321 – beneficiari enti pubblici, presentano l'avanzamento che segue:

Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 03/09). N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) n. 8 e n. 1 chiesto e non erogato al 2013	Saldi (chiesti e non ancora erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
6	6	3	0	0
Pari al	100 %	50 %	0 %	0%

In merito alla misura **4.1.3.322 – riqualificazione borghi rurali** sono stati ottenuti n. **10** progetti; dagli esami istruttori tutte le **10** domande di aiuto sono state dichiarate "ricevibili". La tabella che segue espone l'elenco progetti ammessi e il relativo contributo pubblico.

MISURA 4.1.3 322 "BORGHI RURALI"-(bando 2009)

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

1	COMUNE DI PICINISCO	Riqualificazione borghi rurali di Fontitune e Serre	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
2	COMUNE DI TERELLE	Cimitero napoleonico	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	100%
3	COMUNE DI VICALVI	Sistemazione accesso al castello medievale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 61.869,80	€ 61.869,80	100%
4	COMUNE DI ARPINO	Riqualificazione villaggio rurale Civitavecchia	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100%
5	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	Viabilità centri rurali	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	100%
6	COMUNE di M.S. GIOVANNI CAMPANO	Riqualificazione borghi rurali (S. Nicola, Le Gotte ecc)	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	100%
7	COMUNE di ATINA	Riqualificazione arredo urbano e Illuminazione dei borghi rurali	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	100
8	COMUNE di S.ELIA FIUMERAPIDO	Riqualificazione Piazza S. Maria dell'Olivo (borgo Olivella)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100%
9	COMUNE di ACQUAFONDATA	Riqualificazione piazza	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 75.885,75	€ 75.885,75	100%
10	COMUNE di SAN DONATO V.C.	Riqualificazione arredo urbano e illuminazione dei borghi rurali	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 59.844,00	€ 59.844,00	100

Nell'anno 2012, successivamente alla pubblicazione del bando 13/2012 sono state ottenute 2 domande di aiuto

11	COMUNE di ALVITO	Riqualificazione piazza S. Onofrio	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	100%
12	COMUNE di RIPI	Riqualificazione arredo urbano e illuminazione dei borghi rurali	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	100%

di cui solo quella presentata dal Comune di Alvito è stata istruita positivamente; questa domanda si aggiunge alle n.10 relative al bando del 2009 della stessa misura -azione. Relativamente alla misura 4.13.322, con i due bandi (2009 e 2012) sono state ottenute dai beneficiari pubblici n. 12 domande di aiuto circa le quali 1 beneficiario (Comune di Atina, per motivi legati al PRD), ha fatto rinuncia, mentre n. 1 progetto (Ripi) è risultato non ricevibile. Al 31.12.2013 i *progetti in fase di realizzazione* della misura 322- beneficiari enti pubblici sono **10** ed hanno la seguente situazione di avanzamento:

Progetti 4.1.3 322 in realizzazione (bandi 2009-2012).	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) n. 8 e n. 1 chiesto e non erogato al 2013	Saldi (chiesti e non ancora erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
10	10	5	3	3
Pari al	100 %	50 %	33 %	33 %

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Nell'anno 2013, al fine di intercettare ulteriori risorse (PSR), sono stati pubblicati altri bandi a valere su tutte le azioni del PSL:

- azione 4.13.311 con il bando n.14/2013,
- azione 413.312 con il bando n.15/2013
- azione 413.313 con il bando n.16/2013
- azione 413.321 con il bando n.17/2013
- azione 413.322 con il bando n.18/2013.

Il lavoro di raccolta progetti e i conseguenti esiti istruttori sono esposti nelle tabelle che seguono.

MISURA 4.1.3 311 AZIONE 1 – ESITO BANDO 14/2013 –ammissibili

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Tenuta "La Fagiana" Soc Agr SRL	Allestimento spazi per sviluppo attività educative e di fattoria didattica nell'ambito aziendale	94752198518	€ 50.298,00	€ 22.634,10	€ 50.298,00	€ 22.634,10
2	Leone Benedetto	Diversificazione attività aziendali e promozione risorse ambientali, Comune di Terelle e Valle di Comino	94752174790	€ 90.556,07	€ 40.750,23	€ 69.253,87	€ 29.840,73
3	Agriturismo "Colle Marzo"	Sviluppo di attività di fattoria didattica e custodia di animali domestici	94752199813	€ 118.884,96	€ 53.498,22	€ 118.884,96	€ 53.498,22
4	Volante Gianfranco	Interventi di recupero edilizio di fabbricato ex rurale da adibire ad attività ricreative polifunzionali agrituristiche	94752199839	€ 120.000,00	€ 54.000,00	€ 32.554,20	€ 14.649,39
5	Cestra Francesco Walter	Ristrutturazione di immobile per attività didattiche, sociali e di fattoria didattica, sala polifunzionale agriturstica	94752199185	€ 136.351,73	€ 61.358,27	€ 136.351,73	€ 61.358,27
6	L'antica Fornace Soc Agr SRL	Sviluppo di attività ricreative, culturali e didattiche mediante l'allestimento di aule didattica polifunzionale e allestimenti esterni	94752197486	€ 149.027,40	€ 67.062,33	€ 149.027,40	€ 67.062,33
7	Vettraino Giuseppina	Realizzazione di annessi agricoli funzionali all'esercizio dell'attività agricola/agrituristica	94752199375	€ 402.200,00	€ 181.440,00	€ 402.200,00	€ 181.440,00
Totale				€ 1.067.318,16	€ 480.743,15	€ 958.570,16	€ 430.483,04

MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013-ammissibili

n.	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale pubblico ammissibile
1	Eramo Adelina	Interventi di riqualificazione dell'offerta agriturstica	94752197940	€ 11.735,77	€ 4.694,30	€ 11.735,77	€ 4.694,30
2	Alesi Luca	Ristrutturazione di fabbricato per agriturismo con pannelli solari e piazzole per agriturismo	94752197825	€ 441.333,58	€ 198.070,51	€ 441.333,58	€ 198.070,51
3	Mastrangelo Giovanni	Ristrutturazione di fabbricato da adibire ad agriturismo con relativo arredo e impianto fotovoltaico	94752196488	€ 262.248,14	€ 116.018,57	€ 237.720,14	€ 106.974,06
4	Dragonetti Arturo	Ristrutturazione di un fabbricato agricolo da adibire ad uso agriturstico	94752199086	€ 271.729,81	€ 122.278,41	€ 271.729,81	€ 122.278,41

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Totale	€ 987.047,30	€ 441.061,79	€ 962.519,30	€ 432.017,28
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013 - non ammissibili

n.	Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	N° domanda	Investimento richiesto	Contributo richiesto
1	Calabrese Ciro	Ristrutturazione e allestimento di monocali autonomi agrituristici, sistemazioni esterne dell'azienda e arredi	94752199847	€ 116.550,55	€ 52.447,74
2	Iacobone Giovanna	Ristrutturazione di immobile ex agricolo da adibire ad attività agrituristica e allestimenti interni ed esterni	94752199888	€ 381.138,84	€ 169.684,57
3	"Il Laureto Srl" Soc. Agricola	Il Laureto Agriturismo	9475204663	€ 56.000,00	€ 25.200,00
Totale				€ 553.689,39	€ 247.332,31

Delle 14 domande di aiuto presentate sul **bando n.14/2013** per l'**azione 1** (plurifunzionalità) vi sono 3 domande non ricevibili e n. 7 domande ammissibili, di cui solo 1 beneficiario (Az. Agr. Tenuta La Fagiana) ha potuto sottoscrivere la concessione del contributo, senza però aver chiesto anticipazione alla data del 31.12.2013.

Relativamente **all'azione 3** (agriturismo) sono risultate n. 4 domande di aiuto ammissibili delle quali solo una, l'Az. Agricola Eramo Adelina ha potuto sottoscrivere la concessione del contributo al 31.12.2013. Per tutte le altre domande ammissibili non vi sono risorse sufficienti per essere sottoscritte concessioni di contributo.

Progetti 4.1.3 311 in realizzazione (bando 14/2013). N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
2	0	0	0	0
	0%	0%	0 %	0%

Alla scadenza del **bando n.15/2013 – misura 4.1.3.312** sono pervenute 12 domande di aiuto come nella tabella che segue.

MISURA 4.1.3 312 – ESITO BANDO 15/2013

n.	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale pubblico ammissibile
1	Rachele Bracantisano	Realizzazione di un laboratorio per la produzione di crema per gelato artigianale	94752199748	€ 68.146,84	€ 34.073,42	€ 68.146,84	€ 34.073,42
2	L'osteria di Consales Diego e C. S.A.S.	Punto di commercializzazione e degustazione di prodotti enogastronomici locali	94752196447	€ 147.743,24	€ 73.871,62	€ 142.500,00	€ 71.250,00
3	Giuliano Venditti	Lavori di straordinaria manutenzione ad un fabbricato per macelleria/norcineria	94752199631	€ 428.577,87	€ 214.288,93	€ 428.577,87	€ 200.000,00
4	Ida Perella	Realizzazione di una gelateria artigianale nel centro storico	94752199805	€ 122.702,29	€ 61.351,14	€ 111.698,29	€ 55.849,15
5	Mele Antonio	La terrazza sul lago	94752198948	€ 290.600,48	€ 145.300,24	€ 248.365,45	€ 124.182,73

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

6	Paradise Events S.R.L.	Punto di commercializzazione e degustazione di prodotti enogastronomici locali. Attività ricreative per una migliore funzione dei beni ambientali e naturali della riserva del lago di Posta Fibreno	94752199433	€ 257.135,76	€ 128.567,88	€ 218.670,76	€ 109.335,38
7	Ecogeo	Acquisto attrezzature per attività ambientali	94752199649	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
8	Supremo Società Cooperativa	Eliminazione barriere architettoniche e lavori per laboratorio trasformazione e vendita del cannellino Atina DOP	94752199854	€ 192.297,22	€ 96.148,61	€ 192.297,22	€ 96.148,61
9	Geotech S.A.S.	Investimenti in macchinari e attrezzature innovative per il monitoraggio e la tutela ambientale	94752199771	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00
10	Valcopane S.R.L.	Dotazione di attrezzature per il panificio Valcopane	94752199730	€ 90.387,19	€ 45.193,59	€ 90.387,19	€ 45.193,59
11	Della Posta Light Service S.R.L.	Miglioramento di impresa artigianale a favore del miglioramento dell'ambiente e del territorio,utilizzando nuova tecnologia a led	94752199755	€ 136.800,00	€ 68.400,00	€ 136.800,00	€ 68.400,00
12	ISPA Srl	Attrezzature per attività di tutela ambientale	94752198807	€ 125.892,35	€ 62.946,17	€ 125.892,35	€ 62.946,17
Totale				€ 1.950.283,24	€ 975.141,60	€ 1.853.335,97	€ 912379,05

Delle 12 domande di aiuto presentate sul bando n.15/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al 31.12.2013 è stata sottoscritta 1 sola concessione di aiuto da parte del beneficiario Rachele Brancatisano e non è stata chiesta anticipazione.

Progetti 4.1.3 312 in realizzazione (bando 15/2013).	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
1	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%

In seguito alla pubblicazione del bando **n.16/2013, azione 413.313**, sono state ottenute n. 7 domande di aiuto solo da Enti Pubblici e nessuna domanda da soggetti privati, così come nella tabella che segue:

MISURA 4.1.3 312 – ESITO BANDO 16/2013

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Comune di Alvito	Itinerario delle fontane e dei lavatoi	94752198666	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00
2	Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	Le valli laziali del parco. Fruibilità e accessibilità della valle di Comino *	94752197676	€ 231.150,48	€ 231.150,48	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

3	Comune di Picinisco	Riqualificazione area e ostello di "Prati di Mezzo"	94752197908	€ 54.721,15	€ 54.721,15	€ 45.274,47	€ 45.274,47
4	Comune di S. Donato VC	Area turistica Forca d'Acero: linea MT	94752199763	€ 140.586,78	€ 140.586,78	€ 137.881,45	€ 137.881,45
5	Comune di Arpino	Sentiero di Cicerone	94752198302	€ 83.453,40	€ 83.453,40	€ 82.212,70	€ 82.212,70
6	Comune di Fontechiari	Ristrutturazione Palazzo Boncompagni per ricettività	94752199656	€ 103.237,13	€ 103.237,13	€ 95.888,89	€ 95.888,89
7	Comune di Monte S.G.C.	Piste ciclopedonali in località "Ara dei Santi" e "Anitrella"	94752196751	€ 300.000,00	€ 269.670,00	€ 267.698,93	€ 267.698,93
Totale				€ 970.648,94	€ 40.318,94	€ 36.456,44	€ 83656,44

Le 7 domande di aiuto presentate sul bando n.16/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al 31.12.2013 è stata sottoscritta 1 sola concessione di aiuto dal beneficiario Comune di Alvito di cui è stata chiesta ed ottenuta anticipazione.

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 16/2013). N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
1	1	0	0	0
	100 %	0%	0 %	0%

In seguito alla pubblicazione del **bando n.17/2013, azione 413.321** sono state ottenute sia domande di aiuto dai potenziali beneficiari Enti Pubblici sia da associazioni e soggetti privati.

Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 10 domande di aiuto, così come in elenco che segue.

MISURA 4.1.3 321 – ESITO BANDO 17/2013-enti pubblici

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile	area
1	Comune di Atina	Servizi ricreativi, teatrali e sportivi con realizzazione struttura polifunzionale	94752197643	€ 382.486,60	€ 382.486,60	€ 369.840,15	€ 369.840,15	C
2	Ente PNALM	Laboratori Didattici sulla sostenibilità	94752197668	€ 82.554,61	€ 82.554,61	€ 82.554,61	€ 82.554,61	D
3	Comune di Terelle	Laboratori didattico Monte Cairo	94752199490	€ 106.466,60	€ 106.466,40	€ 106.466,40	€ 106.466,40	D
4	Comune di Colle S. Magno	Servizi didattici Museo Vivo della Memoria	94752199581	€ 92.555,00	€ 92.555,00	€ 90.270,00	€ 90.270,00	D
5	Comune di Campoli Appennino	Laboratori diffusi didattici - culturali	94752197999	€ 335.436,98	€ 335.436,98	€ 225.350,80	€ 225.325,80	D
6	Comune di Picinisco	Servizi sportivi e struttura Colle S. Croce	94752197775	€ 161.469,57	€ 161.469,57	€ 139.571,36	€ 139.571,36	D
7	Comune di S. Biagio Saracinisco	Laboratorio di restauro beni demo etno antropologici	94752197767	€ 70.125,36	€ 70.125,36	€ 54.300,00	€ 54.300,00	D
8	Comune di Alvito	Laboratorio Identità ed innovazione	94752197650	€ 41.744,22	€ 41.744,22	€ 40.717,54	€ 40.717,54	D
9	Collegio dei periti agrari	Laboratorio Tecnico Scientifico sull'Oliva Marina della Valle di Comino	94752196348	€ 10.712,00	€ 10.712,00	€ 10.712,00	€ 10.712,00	D
10	XIV Comunità Montana	Servizi innovativi, sportelli sociosanitari e banca del tempo	94752198773	€ 181.500,00	€ 181.500,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	C

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

	"Valle di Comino"							
Totale				€ 1.465.050,94	€ 1.465.050,74	€ 1.269.782,8	€ 1.269.757,86	

Le 10 domande di aiuto presentate sul bando n.17/2013 dai beneficiari pubblici tutte sono ricevibili e ammissibili. Al 31.12.2013 nessuna è finanziata per carenza di risorse del Piano di Sviluppo Locale.

Relativamente ai beneficiari privati, in merito alle 8 domande di aiuto ottenute a valere sul bando n.17/2013 - misura 413.321- sono tutte ricevibili e ammissibili.

	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile	area
1	Associazione Calamus	Laboratori musicali	94752198591	€ 63.968,28	€ 31.984,14	€ 36.968,28	€ 18.484,14	D
2	Associazione "Casa del Maestro"	Biblioteca cartaceo multimediale e servizi ricreativi e didattici	94752199714	€ 92.626,31	€ 46.313,30	€ 73.802,48	€ 36.901,24	C
3	Pro Loco di Posta Fibreno	Laboratorio artigianale/tecnologico ricostruzione della "naue"	94752199227	€ 21.841,96	€ 10.920,98	€ 21.841,96	€ 10.920,98	C
4	Associazione "Il festival delle storie"	Laboratori culturali	94752199680	€ 136.730,00	€ 68.365,00	€ 124.730,00	€ 62.365,00	C
5	Pro Loco di Gallinaro	Laboratori enogastronomici e ristrutturazione di locali	94752199862	€ 41.570,63	€ 20.780,36	€ 12.080,00	€ 6.040,00	C
6	Coop Sociale "Con te"	corsi; servizi sociali; telesoccorso	94752198468	€ 45.350,00	€ 45.350,00	€ 39.070,00	€ 19.535,00	C
7	Coop Sociale "Millenium"	servizi trasporto disabili etc e spese di gestione e marketing	94752166663	€ 70.214,44	€ 35.107,22	€ 70.214,44	€ 35.107,22	C
8	Ciociarria Life Style	portale web; e commerce; offerte turistiche; comunicazione e networking	94752199821	€ 48.591,27	€ 24.295,63	€ 48.591,27	€ 24.295,63	C
Totale				€ 520.892,89	€ 283116,63	€ 427.298,43	€ 213.649,21	

Purtroppo la carenza di risorse impedisce la possibilità di finanziarle a meno di n. 4 proposte per le quali sono state sottoscritte concessioni: Associazione Calamus, Associazione La Casa Del Maestro, Pro Loco di Posta Fibreno e Associazione Festival delle Storie.

La Proloco di Gallinaro, nonostante ammissibile, non ha sottoscritto la concessione al 30.12.2013.

Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 17/2013).	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2013	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
4	0	0	0	0
	0 %	0%	0 %	0%

In seguito alla pubblicazione del **bando n.18/2013, azione 413.322** sono state ottenute sia domande di aiuto dai potenziali beneficiari Enti Pubblici sia da soggetti privati.

Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 17 domande di aiuto poiché, una domanda (Comune di Pescosolido) è stata consegnata al GAL solo in formato

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

cartaceo e mai rilasciata dal CAA nel sistema SIAN. Seguono tabelle con elenchi di progetti e beneficiari potenziali.

MISURA 4.1.3 322 – ESITO BANDO –bando 18/2013 –ENTI PUBBLICI

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale ammissibile
1	Servizi Sociali del Cassinate	Isola della Pesca	94752199797	€ 99.703,89	€ 99.703,89	€ 99.703,31	€ 99.703,31
2	ATS Comune Vallerotonda (capofila)	R.E.T.R. LED "Risparmio energetico territori ecologici LED"	94752199722	€ 399.057,31	€ 399.057,31	€ 399.057,31	€ 399.057,31
3	Comune di Colle San Magno	Ripristino pavimentazione stradale del centro storico	94752198690	€ 186.820,00	€ 186.820,00	€ 186.820,00	€ 150.000,00
4	Comune di San Biagio Saracinisco	Intervento di valorizzazione e riqualificazione centro storico	94752197759	€ 148.351,15	€ 148.351,15	€ 127.552,65	€ 127.552,65
5	Comune di Posta Fibreno	Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a LED a risparmio energetico, presso le località Colle Iaruscì Colle La Spina, via Carpello	94752198484	€ 93.915,42	€ 93.915,42	€ 93.595,43	€ 93.595,43
6	Unione dei Comuni della Valle Di Comino	Realizzazione di opere di riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione	94752197627	€ 407.408,21	€ 407.408,21	€ 407.408,21	€ 407.408,21
7	Comune di Sant'Elia Fiumerapido	Piazza Santa Maria Dell'Ulivo	94752157407	€ 212.100,00	€ 188.230,26	€ 187.131,31	€ 187.131,31
8	Comune di Villa Latina	Intervento di ripristino della viabilità rurale in contrada Colozzi	94752188212	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.199,00	€ 90.199,00
9	Comune di Casalattico	Interventi di recupero e riqualificazione delle piazze e della relativa viabilità e fruibilità dei centri urbani rurali in località Sant'Agostino e Montattico	94752199045	€ 376.226,05	€ 376.226,05	€ 305.666,45	€ 305.666,45
10	Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno	Progetto integrato per la sistemazione dei borghi rurali all'interno dell'area dell'Unione dei Comuni: sistemazione aree verdi e illuminazione LED	94752198831	€ 294.601,43	€ 294.601,43	€ 149.727,62	€ 149.727,62
11	Comune di Belmonte Castello	Riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione	94752183940	€ 202.762,50	€ 202.762,50	€ 182.520,00	€ 182.520,00
12	Comune di Casalvieri	Riqualificazione dell'arredo urbano, ripristino della pavimentazione e ammodernamento dell'illuminazione pubblica nell'area prospiciente il santuario "Madonna delle rose" in località Roselli	94752185333	€ 49.800,00	€ 49.800,00	€ 44.926,40	€ 44.926,40

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

13	Comune di Atina	Realizzazione di opere di riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione in contrada Spineto-via Mollaro Atina	94752199540	€ 88.203,74	€ 88.203,74	€ 87.894,13	€ 87.894,13
14	Comune di Ripi	Realizzazione di percorsi pedonali ed ammodernamento illuminazione pubblica borghi rurali in località "Succurre Miseris"	9475218583	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 315.780,00	€ 315.780,00
15	Comune di Boville Ernica	Riqualificazione percorsi pedonali nei borghi rurali di Farnete, Sordiglia, Colle San Martino e Colle Fauccio	94752199573	€ 324.995,50	€ 324.995,50	€ 324.995,50	€ 324.995,50
16	Comune di Monte San Giovanni Campano	Riqualificazione ed ammodernamento di percorsi pedonali nei borghi rurali in località Colle San Marco, Colli, Chiaiamari, Porrino e Reggimento	94752196710	350.000,00	€ 315.978,08	€ 315.978,08	€ 315.978,08
17	Comune di Broccostella	Revisione dell'illuminazione pubblica con tecnologia LED e realizzazione di piccoli servizi annessi	94752142706	€ 197.500,00	€ 197.500,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Totale				€ 3.926.974,74	€ 3.869.083,08	€ 3.498.955,40	€ 3.461.937,31

Le 17 domande di aiuto presentate sul bando n.18/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al 31.12.2013 non è stato possibile sottoscrivere atti di concessione di aiuto con i potenziali beneficiari per carenza di risorse del PSL del GAL.

In merito ai beneficiari privati bando 18/2013 sono state ottenute n. 3 domande di aiuto:

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Condominio Via Olive 19/A	Ristrutturazione facciate di edifici delimitanti vie e piazze di pregio storico architettonico	94752137235	€ 165.212,19	€ 66.084,87	€ 165.212,19	€ 66.084,87
2	Mele Loreta	Lavori di riqualificazione di un fabbricato in località Carpello	94752199326	€ 37.585,454	€ 18.792,72	€ 37.585,454	€ 18.792,72
3	Antonelli Massimo	Ristrutturazione facciata di un edificio storico all'interno della borgata Colle Posta	94752198526	€ 47.835,33	€ 23.917,66	€ 47.835,33	€ 23.917,66
Totale				€ 250.632,97	€ 108.795,25	€ 250.632,97	€ 90.795,25

Di queste, solo la n. 1, ha sottoscritto la concessione senza aver chiesto anticipazione.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Al 31.12.2013 l'avanzamento dell'impegno è il seguente:

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale pubblico
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
413 311	11	8	3	0	0	12	€ 250.013,12	€ 568.211,64
413 312	11	6	5	0	0	11	€ 230.644,68	€ 524.192,46
413 313 privati	5	2	3	0	0	5	€ 191.040,27	€ 434.182,43
413 313 Pubblico	13	0	0	13	0	14	€ 518.319,26	€ 1.177.998,32
413 321 privati	15	0	15	0	0	15	€ 248.664,31	€ 565.146,15
413 321 Pubblico	6	0	0	6	0	6	€ 176.001,05	€ 400.002,38
413 322 Privato	1	0	1	0	0	1	€ 21.141,50	€ 48.048,87
413 322 Pubblico	10	0	0	10	0	10	€ 329.915,94	€ 749.808,95
4.2.	1	0	0	0	1	1	€ 37.947,57	€ 86.244,47
431 - 1	1	0	0	0	1	1	€ 1.535,83	€ 3.490,52
431 - 2	1	0	0	0	1	1	€ 344.358,52	€ 782.633,00
431 - 3	1	0	0	0	1	1	€ 9.640,36	€ 21.909,90
431 - 4	1	0	0	0	1	1	€ 63.051,56	€ 143.299,00
431 - 5	1	0	0	0	1	1	€ 63.051,56	€ 143.299,00
431 - 6	1	0	0	0	1	1	€ 3.396,29	€ 7.718,84
TOTALE	79	16	27	29	7	79	€ 2.448.721,88	€ 5.656.186,09

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
413 311	0	4	1	3	8
413 312	0	3	0	3	6
413 313	0	2	0	0	2
413 321	0	0	0	0	0
413 322	0	0	0	0	0
413 322	0	0	0	0	0
4.2.3	0	0	0	0	0
431 - 1	0	0	0	0	0
431 - 2	0	0	0	0	0
431 - 3	0	0	0	0	0
431 - 4	0	0	0	0	0
431 - 5	0	0	0	0	0
431 - 6	0	0	0	0	0

Nota: i progetti realizzati e in via di realizzazione al 2013 riguardano soltanto 16 persone fisiche di cui 9 maschi e 7 donne. Il resto dei progetti (n. 72 totali escluso quelli del GAL) sono realizzati da persone giuridiche o Enti pubblici.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	interterritoriale	transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	tot	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	livello interterritoriale	A livello transnazionale
421...	1		0	5	0	0	0	0	0	0
421...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura N° 4.1.3. 311 “Diversificazione verso attività non agricole”

Piano finanziario in vigore. Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.322.470,09	€ 595.111,54	€ 261.849,08	€ 333.264,6	€ 727.358,55

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 311 "Diversificazione verso attività non agricole" al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2010		€ -	0			
2011		€ -	0	€ -	0,00%	
2012		€ -	0	€ -	0,00%	
2013		€ 568.211,94	95,48%	€ 185.98,37	32,63%	
2014						
2015						
Totale	€ 594.111,54	€ 568.211,94	95,48%	€ 185.398,37	32,63%	

Nota: La misura 4.1.13 311 ha come beneficiari le aziende agricole ed agrituristiche è stata messa in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013. I progetti sono in via di realizzazione, solo uno dei 10 ha già chiesto ed ottenuto il saldo.

Misura N° 4.1.3. 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro impresa”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.146.678,69	€ 544.672,38	€ 239.655,85	€ 305.015,3	602.006,31

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro impresa” al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2010		€ -	0	€ -	0	
2011		€ -	0	€ -	0	
2012		€ -	0	€ -	0	
2013		€ 524.192,46	96,24%	€ 44.731,69	8,53%	
2014						
2015						
Totale	€ 546.672,38	€ 524.192,46	96,24%	€ 44.731,69	8,53%	

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Nota: La misura 4.1.13 312 ha come beneficiarie le imprese agroalimentari e dei servizi, è stata messa in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013. La spesa ottenuta nell'anno 2013 è limitata poiché le imprese hanno avuto molte difficoltà sia di accesso al credito sia di ottenimento di polizze fideiussorie.

Misura N° 4.1.3. 313 “Incentivazione attività turistica”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.967.554,47	€ 1.612.607,64	€ 709.547,36	€ 903.0628	354.946,83

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 313 “Incentivazione attività turistica” al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2010		€ 1.489.643,00	76,79% *	€ -		
2011		€ 1.478.603,07	76,22 %	€ -	0,00%	
2012		€ 1.478.603,07	92,99%	€ 464.492,32	31,41%	
2013		€ 1.612.180,75	99,97%	€ 453.752,21	28,15%	
2014						
2015						
Totale	€ 1.612.607,64	€ 1.612.180,75	99,97%	€ 918.244,53	56,96%	

Nota: La misura 4.13 313 ha come beneficiari sia gli Enti Pubblici sia le imprese turistiche alberghiere. Nella relazione di avanzamento del PSL al 2010 l'importo e la percentuale di impegno era relativa al totale impegnato con i “progetti preliminari” degli Enti pubblici inseriti nel PSL.

L'impegno relativo all'anno 2011 è inerente l'importo approvato con i progetti esecutivi prodotti dagli Enti Pubblici al 31/12/2011. Relativamente al 2012 l'impegno restava invariato in quanto non erano stati ottenuti ancora gli impegni dei beneficiari privati (alberghi). Nell'anno 2013 sono stati impegnati i fondi relativamente ai 5 progetti con beneficiare le imprese alberghiere per un importo totale pari ad € 434.182,43.

Gli importi erogati nell'anno 2012 costituiscono il 31,41 % del totale importo pubblico disponibile da PSL e si riferiscono alle anticipazioni del 50% del contributo richiesto da numerosi Enti pubblici a seguito dell'avvio dei lavori e delle realizzazioni dei progetti stessi (totale beneficiario Ente Pubblico).

Al 31.12.2013 risulta impegnato il 100% del totale misura ed erogato il 56,96%.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Misura N° 4.1.3. 321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.184.597,31	€ 995.535,58	€ 438.035,66	€ 557.499,2	189.061,73

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2010		€ 886.234,25	73,49	€ 0,00	0,00%	
2011		€ 409.990,24	40,50	€ 0,00	0,00%	
2012		€ 858.768,02	84,73	€ 282.394,14	32,88%	
2013		€ 965.148,53	97,00	€ 179.538,60	18,59%	
2014						
2015						
Totale	€ 995.535,58	€ 965.148,53	97,00	€ 461.932,74	47,86%	

Nota: La misura 4.1.13 321 “*Servizi per l’economia e per le popolazioni rurali*” ha come beneficiari sia gli Enti pubblici sia le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le ATI. Relativamente al 2010 l’importo e la percentuale di impegno è stata calcolata in riferimento ai progetti preliminari degli Enti Pubblici approvati dal Gal e inseriti nel Piano di Sviluppo Locale. La riduzione dell’impegno per l’anno 2011, dal 73% al 40,50% è stato frutto dell’approvazione dei progetti esecutivi presentati dagli Enti Pubblici al 31/12/2011.

Nell’anno 2012, successivamente all’approvazione dei progetti per beneficiari privati (bando 9/2011) e le sottoscrizione degli atti di concessione, l’impegno ha raggiunto la percentuale dell’84,73 %. Nello stesso anno la spesa ha raggiunto il 32,88 % del totale pubblico disponibile in quanto sono state erogate le anticipazioni del 50% degli importi dovuti sia a beneficiari pubblici sia ai beneficiari privati. Nonostante gli enti pubblici abbiano avuto le concessioni del contributo a gennaio 2013 contrariamente ai privati che le hanno ottenute a giugno 2012, i privati stanno realizzando con maggiore rapidità.

All’anno 2013 l’impegno complessivo ha raggiunto il 97% e la spesa il 47,86%.

Misura N° 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 803.828,39	€ 803.828,39	€ 353.684,49	€ 450.143,90	0

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti		
		Importo	Importo	%	Importo	%
2010		€ 833.000,00	78,22	€ 0,00	0,00%	
2011		€ 723.670,00	67,95	€ 0,00	0,00%	
2012		€ 694.170,71	65,18	€ 286.164,88	26,87%	
2013		€ 797.857,82	99,26	€ 562.452,85	70,50%	
2014						
2015						
Totale	€ 803.828,39	€ 797.857,82	99,26%	€ 562.452,85	69,97%	

Nota: La misura 4.1.13 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” ha avuto come beneficiari esclusivamente gli Enti pubblici a meno di un privato nel bando dell’annualità 2013. Nella relazione di avanzamento del PSL al 2010 l’importo e la percentuale di impegno era relativa ai progetti preliminari degli enti pubblici (78,22%). L’impegno al 2011 si è ridotto (dal 78,22 al 67,95) in quanto non tutti i preliminari si sono trasformati in progetti esecutivi. Nell’anno 2012 sono stati sottoscritte 10 concessioni con i beneficiari Enti Pubblici di cui una ha perso la sua efficacia in funzione di una problematica inerente l’art. 13 della DGR 412/2008 (affidabilità), riducendo l’impegno al 65,18%. L’erogazione dell’anticipo ai beneficiari pubblici è stata nel 2012 del 26,87% della misura.

Nell’anno 2013 l’impegno è pari al 99,26% e le erogazioni ammontano al 69,97%; la misura 322 è quella che ha il maggiore avanzamento della spesa probabilmente perché è una misura che consente di realizzare progetti che gli Enti Pubblici hanno minori difficoltà di gestione.

Misura N° 4.2.1 “Cooperazione”

Piano finanziario approvato

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 120.736,84	€ 86.244,47	€ 37.947,57	€ 48.296,90	34.492,37

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.2.1 “Cooperazione” al 31/12/2012

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti		
		Importo	Importo	%	Importo	%
2010		€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	
2011		€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	
2012		€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	
2013		€ 86.244,47	100	€ 0,00	0,00	
2014						
2015						
Totale	€ 86.244,47	€ 0,00	100%	€ 0,00	0,00	

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Nota: Circa la misura 4.21 "Cooperazione" da luglio 2012 è stato aperto il bando regionale per la raccolta dei progetti. Anche a seguito dell'esperienza del Leader Plus il Gal ha attivato incontri con altri Gal del Lazio (es. Ernici Simbruini, Tuscia Romana e Castelli) per cercare di elaborare un progetto che riesca a valorizzare le risorse agroalimentari, ambientali e culturali del "Lazio rurale" sia in termini di qualità di offerte ed eccellenze (prodotti DOP, DOC, IGT ecc, aree protette, monumenti e beni archeologici e architettonici, eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale ecc) sia in termini di individuazione di reali opportunità di vendita. Nell'anno 2012 è stata proposta la rimodulazione degli importi e la stessa è stata approvata dalla Regione Lazio.

Nell'anno 2013 il progetto è stato approvato e la concessione del contributo è stata sottoscritta entro il 31.12.2013.

Misura N. 4.3.1 "Gestione, animazione e competenze"

Intervento 1 "Costituzione - adeguamento Gal"

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 3.440,26	€ 3.440,26	€ 1.513,71	€ 1.926,55	€ 0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_1 "Costituzione – adeguamento Gal" al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	
2010		€ 1.300,00	38,35%	€ 1.155,36	33,58%
2011		€ 2.090,10	61,65%	€ 2.335,16	67,88%
2012					
2013					
2014					
2015					
Totale	€ 3.440,26	€ 3.390,10	100,00	€ 3.490,52	101%

Nota: Circa la misura 4.31 1 "Costituzione e adeguamento Gal" le spese sono inerenti i costi notarili di adeguamento dello statuto (dal 2009 al 2012).

Intervento 2 "Funzionamento"

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 782.633,00	€ 782.633,00	€ 344.358,52	€ 438.274,48	0,00

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_2 "Funzionamento" al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2010		€ 782.633,00	100,00	€ 11.612,11	1,48%
2011				€ 6.686,02	0,85%
2012				€ 144.242,75	18,43%
2013				€ 150.383,85	19,22%
2014					
2015	€ 782.633,00			€ 312.924,73	39,98%

Nota: Circa la misura 4.31_2 "Funzionamento del Gal" le spese sono pari ad € 312.924,73. Questo è il costo lordo (incluso IVA, RA, contributi ecc.) a sostenuto dal Gal a partire dalla data del **7 luglio 2009 fino al 31 dicembre 2013, per l'intero funzionamento della struttura**, dalla struttura tecnica (Direttore, Raf, Segreteria) all'ufficio istruttorie dei progetti, dai consulenti del lavoro al revisore dei conti, dalle spese legali alle quali affitto, sistemazioni ufficio, arredi, pc, fotocopiatrici, spese telefoniche, cancelleria e tasse.

Intervento 3 "Progettazione"

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 21.909,90	€ 21.909,90	€ 9.640,36	€ 12.269,54	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_3 "Progettazione PSL" al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2010		€ 21.909,90	100,00%	€ 0,00	0,00%
2011		€ 0	0,00%	€ 21.909,90	100,00%
2012		€ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2013		€ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2014		€ 0	0,00%	0,00%	0,00%
2015		€ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	€ 21.909,90	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%

Nota: Circa la misura 4.31_3 "Progettazione del Piano" le spese, pari ad € 21.909,90 sono inerenti i costi di redazione del Piano di sviluppo Locale "Le vie della sostenibilità"; i relativi importi sono stati erogati nell'anno 2010. L'azione è conclusa al 100 %.

Intervento 4 "Animazione e sensibilizzazione"

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 143.299,00	€ 143.299,00	€ 63.051,56	€ 80.247,44	,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_4 "Animazione e sensibilizzazione" al 31/12/2013

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010		€ 143.299,00	100,00%	€ 750,00	0,52%
2011				€ 13.256,74	9,25%
2012				€ 6.474,12	4,52%
2013				€ 8.000,00	5,58%
2014					
2015					
Totale	€ 143.299,00	€ 143.299,00	100,00%	€ 28.480,86	19,88%

Nota: Le azioni di animazione e sensibilizzazione sono state realizzate seguendo diverse modalità operative quali:

1. La partecipazione ad eventi/attività organizzate dalla base associativa del GAL e/o da attori territoriali, attraverso l'inserimento di una propria attività di animazione e informazione;
2. L'organizzazione di eventi, incontri, workshop, seminari, convegni, laboratori finalizzati alla comunicazione ed informazione delle prospettive della programmazione 2007 -2013 e dei contenuti del PSL.
3. L'organizzazione e gestione di uno sportello di animazione presso il Gal (vedi parte generale descrittiva).

Lo svolgimento delle azioni ha previsto la ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale informativo e l'attuazione delle attività di segreteria e di comunicazione correlate. Al 31.12.2013 sono state realizzate le attività come da elenchi a seguire.

Elenco attività svolte nell'anno 2013 (animazione e diffusione delle informazioni)

DATA	LUOGO	INIZIATIVA	ATTIVITA' ASSE IV LEADER - GAL VERLA
25/01/2013	Gallinaro	Forum giovani	Attività di animazione territoriale e forum con i giovani sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 per l'avvio e sostegno di nuove imprese nel settore della sostenibilità e del turismo rurale. Coinvolgimento delle amministrazioni, delle associazioni locali con telefonate e invio mail di invito, allestimento punto informativo.
18/02/2013	Picinisco	"Sotto le Stelle" educational tour	Workshop sulla tematica "Versante Laziale del PNA come prodotto turistico" con operatori e stampa specializzata. Sperimentazione di un itinerario turistico in collaborazione con le associazioni di promozione turistica e con le aziende del territorio per l'organizzazione di un "educational tour" rivolto a giornalisti e operatori turistici. Sperimentazione dell'itinerario della adeguatezza del marchio delle 4E in collaborazione con l'albergo diffuso di Picinisco, verifica con le strutture ricettive, contatti con le amministrazioni e con le aziende, elaborazione di un educational tour, assistenza e pubblicizzazione dell'evento attraverso la spedizione di inviti attraverso la mailing list del Gal.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

01/02/2013	Alvito	Convegno S.T.E.L.L.E (Sviluppo Territoriale dell'Ecosistema per luoghi e Lavori Ecosostenibili)	Organizzazione del convegno sulle opportunità del Programma Leader riguardante i progetti di green economy, sul risparmio energetico, sulla ecosostenibilità e sul turismo rurale, sensibilizzazione di giovani e cittadini alla partecipazione, preparazione materiale informativo sulle opportunità del Programma Leader, allestimento e gestione punto informativo sulle opportunità del PSL "Le vie della sostenibilità".
04 – 06/02/2013	Istituto Tecnico Agrario, Alvito	Forum giovani	Il Gal incontra i giovani dell'Istituto agrario. Organizzazione del convegno nell'ambito dei temi sullo Sviluppo Territoriale e Lavori Ecosostenibili, preparazione materiale informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013, gestione punto informativo, raccolta e archiviazione dati.
23/02/2013	Alvito, Palazzo Ducale	Pugni nello stomaco. Workshop sulle pari opportunità	Organizzazione forum sulle opportunità all'imprenditoria femminile, promozione dell'incontro con spedizione inviti via mail, telefonate e contatti, allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013
05/03/2013	Vicalvi	Tavolo tecnico con sindaci, cittadini e giovani sulle opportunità del Programma Leader, risparmio energetico e servizi agli abitanti	Organizzazione logistica del tavolo tecnico, invio materiale promozionale, inviti, telefonate, preparazione slide show e materiale occorrente all'incontro. Allestimento punto informativo opportunità del programma Leader 2007- 2013. Archiviazione dati raccolti.
23/03/2013	Sant'Elia Fiumerapido	Giornata di sensibilizzazione su qualità della vita, risparmio energetico e vivere sostenibile. Incontro con le scuole	Organizzazione di una giornata- evento di sensibilizzazione con le scuole, preparazione materiale informativo, allestimento punto informativo del Gal, distribuzione materiale informativo opportunità del programma Leader 2007-2013.
Marzo – Aprile 2013		Galverla news periodico di informazione del Gal	Selezione dei progetti BUONE PRATICHE Leader 2007-2013,
Aprile		Rete Rurale Leader	Ricerca d'archivio e recupero materiale buone pratiche del Gal. Contatti con la rete Leader, invio materiale.
Aprile	Alvito	Animazione Asse IV Leader: giovani e sostenibilità.	Incontri con i giovani di Alvito Lab sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013, per l'avvio di nuove imprese riguardanti il turismo rurale.
02-05/05/2013	L'Aquila	Salone dei prodotti tipici dei Parchi d'Italia.	Organizzazione logistica dello stand del Gal, contatti con la Camera di Commercio di Frosinone per l'allestimento e supporto alle aziende partecipanti del territorio. Preparazione materiale cartaceo, preparazione video dimostrativi, allestimento stand, presenza presso la fiera dell'Aquila, realizzazione servizio fotografico, attività di post produzione, archiviazione dati.
09/05/2013	Roma	Expandere - Fiera di Roma	Organizzazione per la partecipazione alla mostra mercato, selezione delle imprese beneficiarie dei fondi Leader per l'adesione alla giornata di lavoro con le imprese del territorio finalizzata a sviluppare contatti che potranno diventare collaborazioni, partnership, opportunità nel settore dell'agricoltura di qualità e servizi turistici.
Maggio – Giugno- Luglio		Attività di pubblicizzazione delle informazioni relative ai bandi.	Attività di diffusione e informazione sulle opportunità dei bandi del Gal, Programma Leader 2007-2013. Spedizione materiale informativo attraverso la mailing list del Gal, predisposizione di testi, immagini e dati per elaborazione di un video promozionale per la pubblicizzazione dei bandi da trasmettere sulle tv locali (Extra tv e Teleuniverso) e sui giornali locali. Contatti con le redazioni, incontri di verifica, supervisione bozze, attività di post produzione in regia con gli operatori, archiviazione dati.
21/06/2013	Vallerotonda	Workshop "Eco dei Giovani"	Organizzazione incontro sulle opportunità per i giovani nel settore dello sviluppo rurale sostenibile in collaborazione con on le amministrazione di Vallerotonda, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia, Acquafondata, San Biagio Saracinisco. Spedizione inviti, sensibilizzazione ai cittadini e alle associazioni per la partecipazione all'incontro di lavoro, preparazione materiale informativo, allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

			2013 e presentazione dei bandi.
Giugno		Geo & Geo - Valle di Comino	Supporto alla realizzazione di un documentario sulle aziende di eccellenza del territorio del Gal con particolare riguardo alle aziende beneficiarie dei fondi Leader. Incontri con il regista della Rai e la troupe, recupero materiale utile alle riprese, contatti con le aziende, supporto logistico e facilitazione riprese.
13/07/2013	San Donato Val di Comino	Convegno S.T.E.L.L.E - (Sviluppo territoriale dell'Ecosistema per Luoghi e Lavori ecosostenibili)	Organizzazione della giornata di lavoro con i giovani sulle opportunità dei fondi Leader 2007-2013, contatti con le amministrazioni di San Donato Val di Comino, Alvito, Vicalvi, Settefrati, Gallinaro, associazioni territoriali, sensibilizzazione alla partecipazione di giovani e cittadini, preparazione materiale convegno sulle opportunità del programma Leader sui temi del risparmio energetico, della ecosostenibilità e del turismo rurale, allestimento punto informativo.
20/09/2013	Veroli	Misura 413.321 - Percorsi riabilitativi nel territorio del Gal. Convegno presso l'Abbazia di Casamari.	Presentazione attività previste nel Piano di Sviluppo Locale per i servizi alle popolazioni rurali e predisposizione materiale illustrativo dei progetti in via di completamento. Spedizione inviti, sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori di categoria per la partecipazione al convegno. Preparazione materiale utile alla disseminazione delle informazioni relative al PSL "Le Vie della Sostenibilità" Programma Leader 2007-2013.
05/10/2013	Colle San Magno	Museo Vivo della Memoria. Workshop sulla realizzazione dei siti/musei nel sistema turistico locale del Monte Cairo.	Organizzazione e gestione workshop sui risultati della misura 413.321, contatti con l'amministrazione, invio inviti ai cittadini, alla stampa, preparazione cartelle stampa. Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 e dell'azione 4.13.313. Visita e promozione alla presenza delle autorità (sindaci, consiglieri e assessori regionali, parlamentari europei) della stampa e degli abitanti del MUSEO VIVO DELLA MEMORIA.
30-31/10/2013	Milano	Compra verde - forum Internazionale degli acquisti verdi	Sostegno alle aziende del territorio beneficiarie dei contributi Leader per la partecipazione al forum Compra Verde, tenutosi a Milano il 30 e 31 Ottobre sulla Ecosostenibilità e le opportunità della Green Economy, con tavoli di lavoro e scambi di esperienze sulle buone pratiche. Contatti con l'ente organizzatore, contatti con le aziende del territorio, organizzazione logistica, preparazione materiale informativo da distribuire in fiera. Archiviazione dei dati raccolti.
09/12/2013	Picinisco	Terra Madre Day	Giornata di sensibilizzazione nella scuola primaria di primo grado di Picinisco sulle risorse del territorio e sul turismo rurale. Tavolo di lavoro con il Sindaco, gli alunni, le insegnanti e il responsabile della condotta Slow Food di Sora sull'agricoltura e i cibi di qualità. Presentazione dei progetti realizzati nel PSR Asse IV Leader 2007-2013 (agriturismi e fattorie didattiche).
04-11/12/2013	Comuni della Valle di Comino	Turismo culturale	Incontro con i responsabili del progetto Turismo culturale per costruzione guida sulla Val Di Comino con il censimento delle buone pratiche del Gal. Ricerca d'archivio delle immagini relative ai progetti realizzati con finanziamenti del Programma Leader relativamente ai comuni di Alvito, Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vicalvi e Villa Latina.
22/12/2013	S. Elia Fiumerapido	Convegno "I mestieri: tradizioni e innovazioni"	Giornata di sensibilizzazione di giovani e cittadini sui mestieri tradizionali fra identità e innovazione. Presentazione progetti realizzati con il Programma Leader 2007-2013. Diffusione delle informazioni sulle opportunità del PSL, e dei progetti realizzati con la misura 413.311 e 413.312 e 413.321.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Intervento 5 “Gestione e diffusione informazioni”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 143.299,00	€ 143.299,00	€ 63.051,56	€ 80.247,44	,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_5 “Gestione e diffusione informazioni” al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010		€ 143.299,00	100,00%	€ 138,00	0,10%
2011				€ 6.082,92	4,24%
2012				€ 48.883,00	34,11%
2013				€ 32.213,94	22,48%
2014					
2015					
Totale	€ 143.299,00	€ 143.299,00	100,00%	€ 87.318,6	60,93%

Note: L'azione di gestione e diffusione delle informazioni è stata realizzata, dal 2009 al 2013, mediante l'attivazione di un ufficio stampa, la pubblicazione delle informazioni su quotidiani locali, l'affissione di manifesti nei 28 comuni soci, l'invio di news informatiche inerenti le attività del Leader e le opportunità dei bandi pubblicati. Il 34% dell'importo dell'azione è stato erogato nell'anno 2012 benché esso sia riferimento ad attività di consulenza realizzate negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 da parte del responsabile della comunicazione (dr.ssa Vittoria Pagnano) oltre alla realizzazione dei materiali promozionali relativi ai bandi pubblicati negli stessi anni (manifesti e locandine e relative affissioni per tutti i bandi e per tutti i comuni soci).

Nell'anno 2013 sono stati erogati € 32.2013,94. Al 31.12.2012 il totale delle spese per la misura di gestione e diffusione delle informazioni è pari ad € 87.317,86, per una percentuale del 60,93%.

Intervento 6 “Attività formative”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 7.769,00	€ 7.769,00	€ 3.418,36	€ 4.350,64	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_6 “Attività formative” al 31/12/2013

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010		€ 7.769,00	100,00%	€ 0,00	0,00%
2011		//	//	€ 805,86	10,37%
2012		//	//	€ 1.785,85	22,99%
2013					

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

2014					
2015					
Totale	€ 7.718,84	€ 7.769,00	100,00%	€ 2.591,71	33,36%

Note: L'azione formativa è inerente costi sostenuti dal Gal (rimborsi spese di viaggio e/o vitto e alloggio) per la partecipazione della struttura tecnica del Gal (Direttore, Raf, segreteria) ad attività formative –seminari e workshop organizzati dalla rete rurale nazionale ed europea. Al 2012 il Gal ha partecipato ad azioni formative tenutesi a Bruxelles sul Leader (anni 2011 e 2012), ed azioni formative della Rete Rurale Nazionale in Tentino Alto Adige (buone pratiche sulla sostenibilità). La partecipazione ad altre attività formative e seminari di aggiornamento, organizzate da INEA, AGEA, Ministero Politiche Agricole e Regione Lazio non ha necessitato di costi.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura 4.1.3. al 31/12/2013

Indicatori di risultato al 2013

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		anno di riferimento			
Misura/Azione/intervento					
413 311	n. di beneficiari	11 (anno 2013)	11	10	110%
	Volume totale di investimenti	€ 185.398,37	€ 0,00	€ 594.111,54	31,21%
413 312	n. di beneficiari	11 (anno 2013)	11	15	73%
	Volume investimenti	€ 44.731,69	€ 0,00	€ 546.672,38	8%
413 313	n. di iniziative sovvenzionate	8 (anno 2013)	18	15	120%
	Volume totale di investimenti	€ 453.752,21	€ 918.244,53	€ 1.612.607,64	57%
413 321	n. di azioni sovvenzionate	7 (anno 2013)	21	10	210%
	Volume totale di investimenti	€ 0,00	€ 461.932,74	€ 995.535,58	46%
413 322	Numero di villaggi interessati	4 (anno 2013)	11	3	233%
	Volume degli investimenti	€ 276.287,97	€ 562.452,85	€ 803.828,39	70%
4.2.3	Numero di progetti di cooperazione	1 (anno 2013)	1	1	100%
	Numero di Gal cooperanti	5 (anno 2013)	5	3	167%
	Numero di beneficiari	5 (anno 2013)	5	1	500%
431	Numero di azioni sovvenzionate	6 (anno 2013)	6	5	120,00%
	Numero di beneficiari	1 (anno 2012)	1	1	100%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
01/2009 del 12.06.2009 per "Selezione progettazione PSL"	2	2	19/07/2009	1	€ 21.909,90	27/09/2009
02/2009 del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Attività turistiche"	21	21	30/11/2009	15	€ 1.489.643,00	10/12/2010

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

03/2009 del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali"	19	18	30/11/2009	12	€	850.674,80	10/12/2010
04/2009 del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"	17	17	30/11/2009	11	€	833.000,00	10/12/2010
05/2010 del 04.10.2010 per personale funzionamento Gal (Direttore, RAF, Segreteria)	15	15	28/01/2011	3	€	-	28/01/2011
06/2011 del 05.05.2011 Albo fornitori beni e servizi	81	74	08/07/2011	74	€	-	13/09/2011
07/2011 del 05.05.2011 Selezione consulenti istruttori e revisori domande di aiuto e pagamento	31	31	08/07/2011	31	€	-	13/09/2011
08/2011 del 05.05.2011 Selezione Lista esperti Banca delle competenze	159	154	08/07/2011	154	€	-	13/09/2011
09/2011 del 01.08.2011 per selezione progetti "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 321	19	19	18/02/2012	11	€	448.541,98	18/02/2012
10/2012 del 04.07.2012 per selezione progetti "Diversificazione verso attività non agricole: plurifunzionalità e agriturismo) misura 4.1.3 311	14	14	26/03/2013	10	€	568.211,64	15/04/2013
11/2012 del 04.07.2012 per selezione progetti "Creazione e sostegno piccole imprese" misura 4.1.3 312	14	14	26/03/2013	13	€	490.119,04	15/04/2013
12/2012 del 04.07.2012 per selezione progetti "Incentivazione attività turistica" -alberghi misura 4.1.3 313	8	8	26/03/2013	6	€	434.182,43	15/04/2013
13/2012 approvazione 2012- pubblicazione nel 2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" misura 4.1.3 322	2	1	31/05/2013	1	€	90.000,00	31/05/2013
14/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari "Diversificazione verso attività non agricole: plurifunzionalità e agriturismo) misura 4.1.3 311	14	11	31/12/2013	11	€	27.328,40	31/12/2013
15/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari "Creazione e sostegno piccole imprese" misura 4.1.3 312	12	12	31/12/2013	12	€	34.073,42	31/12/2013
16/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Attività turistiche" e privati attività albergere	7	7	25/11/2013	7	€	57.500,00	25/11/2013
17/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 321	10	10	02/12/2013	10	€	-	02/12/2013

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

17/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari privati "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 322	8	8	31/12/2013	8	€ 134.770,66	31/12/2013
18/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici e privati "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" misura 4.1.3 322	17	17	09/11/2013	17	€ -	09/11/2013
Totale	470	453		407	€ 5.479.955,27	

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario del PSL Le vie della sostenibilità al 31.12.2013 vede un impegno complessivo di **€ 5.656.186,09, pari al 99%**.

Non è stato possibile raggiungere il 100% dell'impegno perché le risorse residue sulle singole misure azioni non sono sufficienti a finanziare nessun progetto ammesso in quanto primo progetto in graduatoria per ciascuna azione eccede le disponibilità sull'azione stessa.

L'avanzamento finanziario della misura **4.13.311** (*beneficiari privati – aziende agricole per plurifunzionalità e strutture agrituristiche*) è **pari a € 568.211,94** per l'impegno giuridicamente vincolante con il **95,48%**, ed una spesa erogata di **€ 185.398,37**, ovvero il **32,63%**.

L'avanzamento finanziario della misura **4.13.312** (*beneficiari privati – piccole e medie imprese dell'agroalimentare e dei servizi*) è **pari a € 524.192,46** per l'impegno giuridicamente vincolante con il **96,24 %**, ed una spesa erogata di **€ 44.731,69** ovvero l'**8,53**. Emerge su tale misura una particolare criticità ed specifica esigenza di monitoraggio e tutoraggio al fine del raggiungimento dell'obiettivo di spesa nel 2014.

La misura **413.313** "Incentivazione alle attività turistiche", che ha come beneficiari sia le *imprese turistiche alberghiere* sia gli *Enti Pubblici*; essa ha raggiunto una **percentuale di impegno del 100 % per un importo pari ad € 1.612.180,75 ed una erogazione di € 918.244,53, pari al 56,96%**. Si tratta della misura con la migliore performance del Piano di Sviluppo Locale.

La misura **413.321** "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali" che ha come beneficiari numerose associazioni culturali e sportive, cooperative sociali ed *Enti Pubblici*.

La **percentuale di impegno raggiunto è pari al 97% per un importo pari ad € 965.148,53 ed una erogazione di 461.932,74 pari al 47,86%**. La misura presenta risultati migliori relativamente alle associazioni private piuttosto che per gli *Enti Pubblici* che sembrano essere meno attrezzati a gestire progetti così complessi.

La misura **413.322** si attesta al 31.12.2013 ad una percentuale di impegno finanziario di **€ 797.857,82 (il 99,26%)** ed una **spesa che raggiunge € 562.452,85 (il 69,97%)**. Questi interventi riguardano esclusivamente beneficiari *Enti Pubblici* e costituisce la misura con la maggiore percentuale di spesa. Si tratta di interventi che gli *Enti pubblici* gestiscono con maggiore facilità, trattandosi per lo più di riqualificazioni di borghi rurali, pavimentazioni e illuminazioni a risparmio energetico.

Per le spese di "Gestione, animazione e competenze" della misura **4.3.1 con beneficiario ol b** gli impegni raggiungono il **100% al 31.12.2013**.

Lo stato di avanzamento **finanziario** varia nei singoli **interventi**: si passa dal **101% (€ 3.490,52)** delle spese relative all'adeguamento statutario del Gal, al **100%** delle spese di progettazione del Piano di sviluppo Locale effettuate erogate nel 2011 per un importo di **€ 21.909,90**.

Relativamente alle attività di **funzionamento del GAL**, le spese erogate dal 2009 al 31.12.2013 sono **pari a € 312.924,73** pari al **39,98%** delle risorse impegnate.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Per ciò che concerne le **spese di animazione e sensibilizzazione l'importo rendicontato dal 2009 al 31.12.2013 è pari ad € 28.480,86 (il 19,88%)**. Per le spese di gestione e diffusione delle informazioni **l'importo erogato dal 2009 al 31.12.2013 è pari ad € 87.317,86 (il 60,93%)**.

Per la misura 431. 6 (attività formative per il personale del GAL) la spesa sostenuta dal 2009 al 2013 è pari ad € 2.591,71 corrispondente al 33,36% dell'intera risorsa impegnata.

Al 31.12.2013 la somma degli **elenchi di pagamento trasmessi dal Gal** alla Regione Lazio, per le erogazioni delle misure 413.311, 413.312; 413.313; 413.321 e 413.322 (beneficiari pubblici e privati) è stata pari ad **€2.041.628,88**.

Per la **valutazione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa** al 31.12.2013 previsto nel PSL, pari ad **€ 2.870.650,00**, occorre sommare agli elenchi di pagamenti inviati al 31.12.2013 alla Regione Lazio (**€2.041.628,88**) anche le erogazioni dell'anticipo, 1° e 2° acconto ottenuti da Agea al 31.12.2013 sulle spese di gestione pari a € 627.204,20.

L'importo totale erogato al 31.12.2013 è stato pari a **€ 2.668.833,08 (con una percentuale del 93%)**. L'obiettivo del 100% della spesa al 31.12.2013 non è stato raggiunto a causa di alcuni progetti istruiti positivamente dal Gal ma non contabilizzati nella spesa poiché bloccati al "controllo in loco" regionale.

Al 31.12.2013 sono stati raccolte numerose domande di aiuto che il Gal ha istruito ed approvato entro il 31.12.2013 con importi che superano la dotazione originaria del PSL.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Da una analisi più approfondita dello stato di attuazione dei progetti selezionati dal GAL nell'ambito del Piano Sviluppo Locale del Gal "Le vie della sostenibilità" al 31.12.2013 emerge che vi sono misure i cui progetti sono in corso di realizzazione e procedono con maggiore celerità, per altri le difficoltà di avanzamento fisico sono connesse alle difficoltà di accesso al credito e mancanza di liquidità.

In particolare, circa la misura 413.311 – agriturismo e plurifunzionalità – sono in fase di realizzazione numero 11 progetti dei quali ne risulta concluso soltanto 1. Gli altri 10 sono avviati e saranno conclusi nel 2014. Tre progetti, avendo ottenuto l'anticipo nel 2013 sia apprestano a raggiungere l'80% delle realizzazioni a breve.

I progetti in fase di realizzazione nella misura 413.312 – sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese – sono 11 dei quali 6 ditte individuali e 5 società. Le realizzazioni avviate consistono in laboratori di trasformazioni di prodotti (Tartufo di Campoli, Dolci di Alvito e pane), punti di degustazione e vendita di prodotti tipici con marchi di qualità (Cabernet Atina DOC, Cannellino Atina DOP, Pecorino di Picinisco DOP ecc.) oltre ad attività di diversificazione di servizi turistici. Questi interventi presentano ritardi nell'avanzamento (ci sono richieste di proroghe) dovuti a difficoltà di carattere economico; necessitano di accurati interventi di monitoraggio e tutoraggio nell'anno 2014 al fine di procedere correttamente alle realizzazioni.

Con la misura 413.313 (strutture alberghiere) si stanno realizzando e adeguando cinque strutture alberghiere (tutte in fase di anticipo/acconto) mentre gli Enti pubblici stanno realizzando n.13 interventi (sentieristica, musei ecc.), per lo più in fase di completamento.

Per i servizi (413.321) sono 15 le attività avviate dai privati, di cui sono due concluse, mentre gli Enti Pubblici stanno realizzando 6 interventi; di questi due sono conclusi.

Con la misura 413.322 i progetti pubblici sono 10 dei quali circa la metà è già conclusa.

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Nell'anno 2011 sono stati emessi alcuni avvisi pubblici per la selezione di consulenti per la selezione "istruttori e revisori delle domande di aiuto e pagamento" relativamente ai progetti presentati sia dai potenziali beneficiari Pubblici sia da quelli privati (Avviso n. 07/2011 del 05.05.2011 con scadenza il 06/06/2011). Il Gal ha inoltre emesso un bando per la costruzione di un Albo di fornitori di beni e servizi dal quale attingere per le diverse necessità (Avviso n. 06/2011 del 05.05.2011 con scadenza il 06/06/2011) e un avviso per la costruzione di un Albo di consulenti denominato "banca delle competenze" dal quale attingere possibili consulenti specialistici (Avviso n. 08/2011 del 05.05.2011). A partire da novembre 2011 è stata attivata l'istruttoria dei progetti esecutivi degli Enti Pubblici. Nell'anno 2012 sono proseguite tutte le attività istruttorie per progetti sia pubblici sia privati che hanno ottenuto concessione del contributo (richieste di anticipo, revisione delle richieste di anticipo); sono inoltre stati pubblicati i bandi per i beneficiari privati (4.13 311; 413 312 e 413 313) ed avviate, da a fine novembre 2012 le relative istruttorie relative.

Nell'anno 2013, oltre agli avanzamenti delle realizzazioni (istruttorie di anticipi, acconti e saldi) ottenuti dai beneficiari pubblici e privati sono state approvate gli esiti dei bandi 10, 11 e 12 del 2012 (in data 26 marzo 2013) con gli elenchi dei progetti ricevili e irricevibili, ammissibili e finanziabili per le misure 413.311 e 413.312 e 413.313.

Inoltre sono stati pubblicati sei nuovi bandi (13/2013, 14/2013, 15/2013, 16/2013 17/2013 e 18/2013) i cui esiti istruttori sono stati approvati entro il 31/12/2013. Al 31 dicembre del 2013 il totale delle domande presentate su tutti i bandi pubblicati dal Gal dall'annualità 2009 al 31.12.2013 sono state pari a 470.

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Se l'anno 2011 può essere considerato quello dell'avvio della programmazione Asse IV Leader 2007-2013, l'anno 2012 ha rappresentato l'anno di avvio delle realizzazioni sia dei progetti pubblici sia dei progetti privati. I bandi e le attività realizzate (incontri, forum, workshop, sportelli informativi) sono state pubblicizzate mediante l'invio a tutti di materiale informativo (mail o fax) finalizzato all'affissione nei propri albi pretori degli Enti Pubblici (bandi) e alla diffusione mediante bacheche e/o sito per le altre attività. La promozione delle attività è stata realizzata anche attraverso la pubblicazione della notizia su quotidiani locali, attraverso la distribuzione mediante lo sportello informativo e con la rete nazionale.

Nell'anno 2013 è stata maggiormente strutturata l'azione dello *sportello informativo* la cui efficacia è dimostrata dal numero elevato di progetti ottenuti, anche con progettualità ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi (es. progetti di beneficiari privati per la misura 321). Nell'anno 2013 è stata inoltre attivata una intensa ed efficace azione informativa sia mediante le affissioni in tutti i comuni di manifesti pubblicitari dei bandi pubblicati sia mediante l'avvio di un ufficio stampa professionale che ha collaborato anche alla redazione del numero della rivista GALVERLANEWS che è stata prodotta e distribuita in 20 mila copie, ovvero alla quasi totalità delle famiglie dei 28 comuni soci del GAL.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

6. SECUZIONE FINANZIARIA AL 2013

6. 1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA TOTALE) al 2013

Assi Misura/Azione/Intervento	Costo totale previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa al 31.12.2013	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	%
4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole	€ 1.322.470,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 332.946,40	25,18%
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	€ 1.322.470,09	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 332.946,40	25,18%
4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese	€ 1.146.678,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 89.464,99	7,80%
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	€ 1.146.678,69	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 89.464,99	7,80%
4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica	€ 1.967.554,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 464.492,23	23,61%	€ 976.080,74	49,61%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	€ 1.967.554,47	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 464.492,23	23,61%	€ 976.080,74	49,61%
4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali	€ 1.184.597,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.394,14	23,84%	€ 749.983,39	63,31%
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	€ 1.184.597,31	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 282.394,14	23,84%	€ 749.983,39	63,31%
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali	€ 803.828,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.164,88	35,60%	€ 606.083,88	75,40%
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	€ 803.828,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 286.164,88	35,60%	€ 606.083,88	75,40%
431-Gestione, animazione e competenze	€ 1.102.350,16	€ 3.518,94	0,32%	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	4,61%	€ 64.527,19	5,85%	€ 266.117,79	24,14%	€ 456.715,58	41,43%
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	€ 3.440,26	€ 0,00	0,00%	€ 1.155,36	33,58%	€ 2.130,28	61,92%	€ 3.285,64	95,51%	€ 3.490,52	101,46%	€ 3.490,52	101,46%
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	€ 782.633,00	€ 3.518,94	0,45%	€ 8.093,17	1,03%	€ 6.686,02	0,85%	€ 18.298,13	2,34%	€ 162.540,88	20,77%	€ 312.924,73	39,98%
4.3.1.3. Progettazione del Gal	€ 21.909,90	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	€ 143.299,00	€ 0,00	0,00%	€ 750,00	0,52%	€ 13.256,74	9,25%	€ 14.006,74	9,77%	€ 20.480,86	14,29%	€ 28.480,86	19,88%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	€ 143.299,00	€ 0,00	0,00%	€ 138,00	0,10%	€ 6.082,92	4,24%	€ 6.220,92	4,34%	€ 55.103,92	38,45%	€ 87.317,86	60,93%
4.3.1.6 Attività formative per il personale del Gal	€ 7.769,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 805,86	10,37%	€ 805,86	10,37%	€ 2.591,71	33,36%	€ 2.591,71	33,36%
Totale Asse III Qualità della vita	€ 7.648.215,95	€ 3.518,94	0,32%	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	4,61%	€ 64.527,19	5,85%	€ 1.299.169,04	16,99%	€ 2.788.863,59	36,46%

4.2,1 Cooperazione	€ 120.736,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
4.21 cooperazione	€ 120.736,84	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%

Totale PSL	€ 7.768.952,79	€ 3.518,94	€ 0,00	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	€ 0,05	€ 64.527,19	5,85%	€ 1.299.169,04	16,99%	€ 2.788.863,59	36,46%
-------------------	-----------------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

6.2 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2013

Assi Misura/ Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa al 31.12.2013	
4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole	€ 594.111,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 185.398,37	31,21%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	€ 594.111,54	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 185.398,37	31,21%
4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese	€ 546.672,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%	€ 44.731,69	8,18%
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	€ 546.672,38	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 44.731,69	8,18%
4.1.3 313 - Incentivazione attività turistica	€ 1.612.607,64	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 464.492,23	28,80%	€ 918.244,53	56,94%
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	€ 1.612.607,64	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 464.492,23	28,80%	€ 918.244,53	56,94%
4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali	€ 995.535,58	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 282.394,14	28,37%	€ 461.932,74	46,40%
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	€ 995.535,58	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 282.394,14	28,37%	€ 461.932,74	46,40%
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli	€ 803.828,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 286.164,88	35,60%	€ 562.452,85	69,97%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	€ 803.828,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 286.164,88	35,60%	€ 562.452,85	69,97%
431-Gestione, animazione e competenze	€ 1.102.300,00	€ 3.518,94	0,32%	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	4,62%	€ 64.527,19	5,85%	€ 266.117,79	24,14%	€ 456.715,58	41,43%
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	€ 3.440,26	€ 0,00	0,00%	€ 1.155,36	33,58%	€ 2.130,28	61,92%	€ 3.285,64	95,51%	€ 3.490,52	101,46%	€ 3.490,52	101,46%
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	€ 782.633,00	€ 3.518,94	0,45%	€ 8.093,17	1,03%	€ 6.686,02	0,85%	€ 18.298,13	2,34%	€ 162.540,88	20,77%	€ 312.924,73	39,98%
4.3.1.3. Progettazione del Gal	€ 21.909,90	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%	€ 21.909,90	100,00%
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	€ 143.299,00	€ 0,00	0,00%	€ 750,00	0,52%	€ 13.256,74	9,25%	€ 14.006,74	9,77%	€ 20.480,86	14,29%	€ 28.480,86	19,88%
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	€ 143.299,00	€ 0,00	0,00%	€ 138,00	0,10%	€ 6.082,92	4,24%	€ 6.220,92	4,34%	€ 55.103,92	38,45%	€ 87.317,86	60,93%
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	€ 7.718,84	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 805,86	10,44%	€ 805,86	10,44%	€ 2.591,71	33,58%	€ 2.591,71	33,58%
Totale Asse III Qualità della vita e 421	€ 5.655.055,53	€ 3.518,94	0,32%	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	4,62%	€ 64.527,19	5,85%	€ 1.299.169,04	22,97%	€ 2.399.345,70	42,43%

4.2,1 Cooperazione	€ 86.244,47	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
4.2.1 cooperazione	€ 86.244,47	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%

Totale PSL	€ 5.741.300,00	€ 3.518,94	0,06%	€ 10.136,53	0,92%	€ 50.871,72	4,62%	€ 64.527,19	5,85%	€ 1.299.169,04	22,97%	€ 2.399.345,70	42,43%
-------------------	-----------------------	-------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

6.3 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (FEASR) al 2013

Assi Misura/Azione/ ntervento	Totale pubblico previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa al 31.12.2013	
4.1.3 311- Diversificazionevers o attività non agricole	€ 261.409,08	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 81.575,28	31,21%
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità- offerta agriturisca	€ 261.409,08	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 81.575,28	31,21%
4.1.3 312 - Sostegno creazione e sviluppo microimprese	€ 240.535,85	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 19.681,94	8,18%
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	€ 240.535,85	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 19.681,94	8,18%
4.1.3 313 - Incentivazione attività turistica	€ 709.547,36	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 204.376,58	28,80%	€ 404.027,59	56,94%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	€ 709.547,36	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 204.376,58	28,80%	€ 404.027,59	56,94%
4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali	€ 438.035,66	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 124.253,42	28,37%	€ 203.250,41	46,40%
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	€ 438.035,66	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 124.253,42	28,37%	€ 203.250,41	46,40%
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli	€ 353.684,49	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 125.912,55	35,60%	€ 247.479,25	69,97%
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	€ 353.684,49	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 125.912,55	35,60%	€ 247.479,25	69,97%
431-Gestione, animazione e competenze	€ 485.012,00	€ 3.518,94	0,73%	€ 4.460,07	0,92%	€ 22.834,84	4,71%	€ 14.009,38	2,89%	€ 112.432,23	23,18%	€ 202.406,21	41,73%
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	€ 1.513,71	€ 0,00	0,00%	€ 508,36	33,58%	€ 937,32	61,92%	€ 636,10	42,02%	€ 1.535,83	101,46%	€ 1.535,83	101,46%
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	€ 344.358,52	€ 3.518,94	1,02%	€ 3.560,99	1,03%	€ 2.941,85	0,85%	€ 4.409,58	1,28%	€ 65.407,03	18,99%	€ 137.686,88	39,98%
4.3.1.3. Progettazione del Gal	€ 9.640,36	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.640,36	100,00%	€ 4.241,76	44,00%	€ 9.640,36	100,00%	€ 9.640,36	100,00%
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	€ 63.051,56	€ 0,00	0,00%	€ 330,00	0,52%	€ 5.832,97	9,25%	€ 2.711,70	4,30%	€ 9.011,58	14,29%	€ 12.531,58	19,88%

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	€ 63.051,56	€ 0,00	0,00%	€ 60,72	0,10%	€ 2.676,48	4,24%	€ 1.204,37	1,91%	€ 24.245,72	38,45%	€ 38.419,86	60,93%
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	€ 3.396,29	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 805,86	23,73%	€ 805,86	23,73%	€ 2.591,71	76,31%	€ 2.591,71	76,31%
Totale Asse III Qualità della vita e 421	€ 2.488.224,43	€ 3.518,94	0,73%	€ 4.460,07	0,92%	€ 22.834,84	4,71%	€ 14.009,38	2,89%	€ 566.974,78	22,79%	€ 1.057.163,47	42,49%
4.2.1 Cooperazione	€ 37.947,57	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
4.2.1 cooperazione	€ 37.947,57	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Totale PSL	€ 2.526.172,00	€ 3.518,94	0,14%	€ 4.460,07	0,92%	€ 22.834,84	4,71%	€ 14.009,38	2,89%	€ 566.974,78	22,79%	€ 1.057.163,47	42,49%

6.4 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Nell'anno 2011 la Regione Lazio ha effettuato l'erogazione dell'anticipo del 20% sulle spese della misura 431 pari ad euro 220.460,00 (in data 29/12/2011); inoltre sempre nell'anno 2012 è stata effettuata anche l'erogazione del primo acconto sulle spese della misura 431, pari ad euro 218.267,91 (in data 20/12/2012). Infine, il 19/12/2013 è stato erogato il secondo acconto pari ad € 188.477,10. Relativamente agli interessi, non risultano maturati.

7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Relativamente al PSL è stata apportata la seguente modifica: trasferimento fondi (100.000,00) dalla misura 4.1.3 331 (formazione) alla misura 4.2.1 (cooperazione), come già proposto dalla Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL (annualità 2009/2011) approvata dall'Assemblea dei soci il 13 Aprile 2012.

Infatti, in considerazione del fatto che:

- il Piano finanziario del GAL non prevede, per la misura 4.2.1, alcun cofinanziamento pubblico; che la misura 4.1.3 331 sarà messa in bando direttamente dalla Regione Lazio, e quindi il GAL non potrebbe mai attivare tale azione e i relativi fondi resterebbero inutilizzati;
- che il Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013 stabilisce che lo spostamento di fondi da una misura ad altra può avvenire solo tra azioni simili per strategie, obiettivi e finalità, caratteristiche riscontrabili tra la misura 4.1.3 331 e la misura 4.2.1, rivolgendosi entrambe in modo integrato a tutti gli operatori del territorio del GAL;
- che con questo spostamento di fondi il GAL si troverebbe nella possibilità di rispondere al prossimo bando della Regione Lazio relativo alla cooperazione, avendo fondi per cofinanziarlo al 20% e lavorare così su un progetto di turismo locale integrato con altri GAL del Lazio,

Si è proceduto alla richiesta di spostamenti che è stata approvata.

A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) è stata sottoposta alla Regione Lazio una richiesta di rimodulazione finanziaria, successivamente approvata che, a seguito degli spostamenti definisce i seguenti totali pubblici per misura –azione:

misura /azione 413.311	€ 594.111,54
misura /azione 413.312	€ 546.672,38
misura /azione 413.313	€ 1.612.607,64
misura /azione 413.321	€ 995.535,58
misura /azione 413.322	€ 803.828,39
misura /azione 421	€ 86.244,47

8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 10 ha modificato gli importi dell'intervento 1 e 6 del piano finanziario del PSL nel modo seguente:

Asse Misura / Azione **431** intervento **1. Costituzione**. Costo totale **€ 3.440,26 (aggiunto 50,26€)**

Asse Misura / Azione **431** intervento **6. Attività formative**. Costo totale **€ 7.718,84 (sottratto 50,26€)**. In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 9 ha inoltre modificato i seguenti importi:

trasferimento fondi (100.000,00€) dalla Asse Misura / Azione **413.331. Formazione** alla Asse Misura / Azione **421. Cooperazione**; le motivazioni sono riportate nel paragrafo precedente. Tali modifiche sono state comunicate alla Regione Lazio con lettera del 17/09/2012 prot. 0924/12 ed approvate con Determinazione N. A11018 del 29 ottobre 2012.

A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) si è provveduto a richiedere una rimodulazione finanziaria, che successivamente è stata approvata dalla Regione Lazio, finalizzata ad ottenere il maggiore "impegno" possibile delle risorse del PSL.

9 PROGETTI ESEMPLARI AL 2013

A partire dalle 7 “caratteristiche” del Leader quali: l'**approccio dal basso** (*approccio che implica che gli attori locali partecipano alla decisione della strategia e alla scelta delle priorità, elaborando il Piano di Sviluppo Locale anche con il coinvolgimento degli attori locali, della popolazione, dei gruppi d'interesse socioeconomico e delle istituzioni pubbliche e private rappresentative*), l'**approccio territoriale** (*il Leader si attua nel territorio dei Comuni soci del Gal, un territorio omogeneo, con tradizioni e identità comuni circa il quale il Gal individua “punti di forza e debolezze, minacce ed opportunità”, nonché i principali ostacoli che frenano lo sviluppo sostenibile*), il **partenariato locale** (il GAL), l'**integrazione e la multisettorialità** (*il Leader è un programma di sviluppo “multisettoriale”, le azioni e i progetti locali previsti devono essere collegati e coordinati come un insieme coerente*), il **collegamento in rete** (*il Gal è una rete di attori locali che coopera mediante “reti nazionali” e “reti europee”. La creazione di reti permette di trasferire buone pratiche, diffondere l'innovazione, instaurare relazioni tra le persone, tra progetti e tra territori rurali, aiutandoli a superare l'isolamento*), l'**innovazione** (*il GAL deve apportare al territorio nel quale opera “soluzioni innovative”; la spinta ad innovare rappresenta uno stimolo alla ricerca costante di soluzioni nuove, inedite e talvolta persino audaci. I GAL e il relativo organico dovrebbero fungere da intermediari virtuosi tra diverse categorie di attori che altrimenti non avrebbero l'opportunità di collaborare” - Lukesch & Schuh 2007*), la **cooperazione interterritoriale ed internazionale**, l'individuazione di Progetti esemplari è costituita da **progetti avviati dai beneficiari privati** della misura **4.13 321 – servizi** (*associazioni culturali, ricreative, sportive, cooperative sociali e ATI*), progetti realizzati da beneficiari pubblici con la misura 4.1.3. 313.

I progetti selezionati come esemplari sono quelli che meglio rispondono all'approccio Leader: integrazione e multisettorialità, collegamento in rete e innovazione. Di questi si ritiene possano essere definiti come “buone pratiche” già alcuni di essi che di seguito si elencano.

1. Progetto 41.3.321 - **Risistemazione ex casa comunale da adibire a Servizi ricreativi e culturali a Terelle - ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROGETTO DI GIOVANI”** – (*contributo pubblico ammesso € 35.868,00*)

Santi ma non troppo... Storia di un sogno diventato realtà, o meglio, impresa a quattro mani.

Progetto del centro prodotti tipici e degustazioni “Santo Bevitore”.

Dopo uno studio condotto dall'Associazione Pro.di.gi., composta da giovani accomunati dall'amore per le tradizioni locali e tipiche, si è rilevato che il futuro dei piccoli comuni passa sicuramente attraverso la rivalutazione delle proprie risorse, con un richiamo alla propria identità e all'interazione con il luogo di appartenenza. L'intervento è stato realizzato presso la sala polivalente dell'ex Municipio di Terelle, riconvertendola a luogo ideale per servizi ricreativi e culturali legati all'enogastronomia e alla tipicità. Nei locali è ospitato “Il Santo Bevitore”, luogo in cui è possibile gustare la tradizione in tavola legata alle eccellenze agricole, di allevamento e vitivinicole del nostro territorio. Santo Bevitore è un'idea nata da quattro ragazzi, legati prima di tutto da una fraterna amicizia, e poi dalla passione per il cibo, il vino e l'identità locale. Benedetto, Rocco, Luigi e Giuliano, ognuno di loro con una propria occupazione, completamente estranea a quella della ristorazione. Un laureato in legge, un commercialista, un architetto. La parola chiave è: passione comune per la ricerca dei prodotti tipici. Diventata quasi un'ossessione per le eccellenze locali. Tradizione come scoperta. Coltivare la terra insegna la pazienza, la cura, il rispetto della natura e dei suoi ritmi.. Santo Bevitore...colto e mangiato come una volta! Tornare all'agricoltura e ai sapori di una volta. Tornare indietro per noi non significa peggiorare ma migliorare. L'Associazione Pro.di.gi. (PROGETTI DI GIOVANI), composta da giovani accomunati per l'amore delle tradizioni locali e tipiche, ha condotto uno studio, promosso da “Borghi autentici d'Italia” sulla base delle indagini

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Doxa e Mercury, sul futuro dei piccoli Comuni. Basandosi sui risultati, che sottolineano quanto sia importante per i borghi puntare sulle proprie risorse, con un richiamo alla memoria e attraverso l'interazione con il luogo, Pro.di.gi. ha individuato nella sala polivalente Ex Municipio di Terelle il luogo ideale per realizzare il progetto. La risistemazione dell'ex casa comunale per servizi ricreativi e culturali è stata finanziata grazie al contributo del GAL sul PSL "Le vie della sostenibilità" Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013 Misura 4.1.3.321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" (Bando 9/2011).

Progetto 41.3.321 - Parco avventura e servizi ricreativi e culturali Casale Barba ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIOCHI, MUSICA E BIMBI FELICI" nel Comune di Pescosolido (*contributo pubblico ammesso € 27.060,00*);

CASALE BARBA: un'avventura a portata di mano.

Un nome che mette in moto, nel nostro immaginario, la fantasia, che forse evoca anche ricordi di infanzia... Ma cos'è *Casale Barba*? Un parco avventura, ma forse anche qualcosa di più. Un luogo che può essere meta di viaggi di istruzioni e di valide opportunità per permettere di vivere una giornata all'insegna della natura, ricca di aspetti formativi.

Situato in una località, Casale, a ridosso del Vallone Lacerno sulla strada tra Campoli Appennino e Pescosolido e nei pressi delle sorgenti di Acque Vive, *Casale Barba* è uno dei recenti progetti finanziati dall'ASSE IV LEADER PSR 2007-2013 del GAL Versante Laziale del PNA. La sua mission è quella di rafforzare l'identità, l'appartenenza, l'autonomia, il senso di socialità, la fiducia nelle proprie capacità proprio attraverso i percorsi che offre al suo interno.

Saper rispettare le regole di un gruppo, scoprire che la terra trasmette serenità e che il sapore del passato e il rispetto della natura e dell'ambiente accendono ancora una magia dentro di noi: queste i punti fermi della filosofia di questo progetto speciale.

Passeggiate con bastone e borraccia, tenda da lettura, ascolto di musica, giochi estivi ed invernali, invenzioni tra gli ulivi, ludoteca, guide qualificate, accoglienza, uscite culturali, teatro, agricoltura, compleanni per i più piccoli, questi solo alcuni dei servizi che *Casale Barba* ha inventato per i suoi giovani e meno giovani fruitori. Un mondo tra sogno e realtà, immerso nel verde, che non immaginavamo di avere così a portata di mano. Per info: tel. 327/9350254 – 320/4818271 – www.casalebarba.it.

Progetto 41.3.321 - Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi per le comunità rurali Raggruppamento Temporaneo di Imprese: coop. Verdeblu, associazione Archivio Aurunco, Associazione Cinemavvenire, Associazione Futuro Remoto, associazione Kunoichi. Progetto integrato biennale attivato in diversi comuni della Valle di Comino e del PNALM (*contributo pubblico ammesso € 102.919,83*).

VALLE DI COMINO: - Progetto D'Entroterra, Dentro Te.

Dentroterra è un progetto integrato di servizi culturali, rivolto alle comunità locali della Valle di Comino e del territorio del GAL. Si tratta di laboratori, esperienze didattiche, ricreative e culturali attivati da associazioni che operano in ambiti diversi della cultura e dell'ambiente e che negli anni hanno costruito eventi significativi e iniziative di pregio.

L'originalità del progetto consiste nel trasformare eventi e attività isolate, in un percorso sistemico e durevole di riflessione e condivisione, in cui i cittadini siano essi stessi artefici e protagonisti di un percorso di analisi e valorizzazione del proprio territorio. Il progetto vuole indicare un possibile percorso per "uscire" dalla crisi, ovvero fare in modo che la crisi sia opportunità di cambiamento verso la sostenibilità. La scrittura, la musica, il cinema, il teatro, i paesaggi e la cultura gastronomica, sono i protagonisti di una serie di laboratori e campus esperienziali rivolti a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, residenti nei comuni della Val di Comino.

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Progetto 41.3.321 **Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi ludico sportivi** – Atina ASSOCIAZIONE IPPICA ATINA (contributo pubblico *ammesso* € 93.252,66)

Il Centro Ippico di Atina: storie di uomini (e di cavalli) al servizio della qualità della vita.

Il progetto, realizzato dall'Associazione Ippica Atina S.D, nasce in realtà nel 1989 per promuovere la pratica degli sport equestri e le manifestazioni sportive in generale. Affiliata alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e alla FISDIR (Federazione Italiana Sport per diversamente abili), questa realtà associativa si configura come Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. Con il finanziamento dei fondi del Gal, il progetto ha visto la realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata ad area ristoro e attività ricreative a servizio del Centro Ippico e sportivo, anche con interventi di risparmio energetico ed idrico. Inoltre, è di grande efficacia la sistemazione dei campi in sabbia per attività sportive e ricreative. Sicuramente, uno degli obiettivi primari delle attività del Centro Ippico è il sostegno alle attività di organizzazione e gestione di nuovi servizi sportivi e ricreativi per la popolazione e per i turisti (corsi di ippoterapia, concorsi ippici nazionali, eventi e manifestazioni in collaborazione con i produttori agricoli locali e con altre associazioni culturali del territorio del Gal).

Il progetto promuove iniziative per sviluppare servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita degli abitanti del territorio del Gal, incrementare l'attrattività dell'area per le generazioni future, favorire l'occupazione femminile e giovanile nel settore della valorizzazione del territorio, delle tradizioni culturali e nel campo delle tecnologie di informazione e comunicazione".

Con il sostegno del contributo europeo FEASR il Centro è riuscito ad concepire eventi ricreativi e sportivi di carattere nazionale, con una nutrita presenza di abitanti della Valle (centinaia di persone al giorno) e grande afflusso turistico con provenienza per lo più dalle città di Roma e Napoli ma anche dalla Puglia, dalla Sicilia, dall'Abruzzo e dal Molise.

In rete con il territorio, l'Associazione ha organizzato, durante gli eventi, servizi promozionali per i prodotti tipici del territorio a partire dal vino Cabernet Atina Doc, oltre che degustazioni di piatti tipici. Una realtà viva ed importante per Atina e per tutti gli abitanti della Valle di Comino, che si sforza di lavorare con impegno sul concetto di rete territoriale e di qualità della vita.

Progetto 41.3. 313 **Realizzazione di un Museo Vivo della Memoria** – COMUNE DI COLLE SAN MAGNO (contributo pubblico *ammesso* € 84.787,20).

COLLE SAN MAGNO: "Museo vivo della memoria". Il *Museo Vivo della Memoria*, è un piccolo spazio espositivo incentrato sugli eventi bellici della seconda guerra mondiale e sulle ricadute che questi hanno avuto da un punto di vista storico, sociale ed anche ambientale nei territori articolati lungo la Linea Gustav. Cosa vuol dire "Museo vivo"? Vuol dire far nascere un percorso espositivo dalle memorie individuali e collettive della Comunità ed aiutare i protagonisti ancora presenti a ricostruire con precisione eventi e circostanze, trasformando così ricordi soggettivi in memoria condivisa, che si confronta con i riscontri delle fonti storiche. La nascita di questo tipo di museo, specie in un piccolo centro, aiuta a creare coesione sociale fra diverse generazioni e fra diverse provenienze sociali e definisce meglio una crescita identitaria legata ai luoghi ma anche alla storia.

VALLEROTONDA: Realizzazione di impianto fotovoltaico ad inseguimento solare L'intervento riguarda la realizzazione di un numero di impianti fotovoltaici ad inseguimento solare sono stati realizzati all'interno dell'area destinata a parcheggio nella frazione Valvori. Gli impianti sono tre, per un produzione di 17,28 kWp che sono stati collegati alla rete di distribuzione e destinati allo scambio sul posto con fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica ed edifici di proprietà comunale nella stessa frazione.

RIPPI: Progetto per l'avviamento delle attività culturali e di educazione ambientale del Museo interattivo di Ripi. Il nuovo Museo, è stato allestito nei locali del lavatoio pubblico, ristrutturato per l'occasione, più che una mera esposizione di oggetti è un laboratorio interattivo, costituito da plastici semoventi e modellini in scala. Gli exhibit interattivi rappresentano le principali fonti energetiche del passato del territorio di Ripi, come la Mola Sterbini, il Mulino a vento o il campo petrolifero in località

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader

Le Petroglie, in rapporto alle nuove tecnologie come le centrali idroelettriche, le pale eoliche etc.. La visita al museo si presenta, quindi, come una "sequenza di scoperte", che mette subito l'utente nella condizione di osservare attentamente ciò che lo circonda, di identificare con chiarezza l'itinerario che deve seguire, invitandolo a intervenire direttamente per attivare i diversi exhibit proposti. L'offerta didattica del museo verrà integrata nei prossimi mesi con l'attivazione di laboratori didattici sul tema dell'energia, grazie alla realizzazione di esperimenti e modelli scientifici, in modo da garantire ai visitatori ed in particolare alle scolaresche una visita approfondita ed esemplificativa.

S. BIAGIO SARACINISCO: Area archeologica La Mostra Archeologica dal titolo "La Comunità Safina di San Biagio Saracinisco" ospita, con lo scopo di divenire un centro di documentazione archeologica e restauro, i reperti più rappresentativi rinvenuti sul vicino Monte Santa Croce e negli insediamenti sorti attorno al suo *oppidum* fortificato del IV-III secolo a. C. Il Monte Santa Croce comprende buona parte del patrimonio archeologico noto e forma un caposaldo topografico sul corso del fiume Rapido, importante via di penetrazione e collegamento tra il Molise, l'Abruzzo e la Valle Latina. Il GAL è stato soggetto attivo in questo percorso, attraverso il finanziamento Europeo che ha visto l'allestimento e la partecipazione, a più titoli, di archeologi, architetti, illustratori e restauratori con la supervisione della Soprintendenza Archeologica per il Lazio. Da oggi quindi, sarà possibile avere uno "sguardo privilegiato" tra le mura domestiche dell'epoca, curiosando tra gli spazi dedicati all'autosufficienza alimentare e non solo.

Alvito 11.04.2014